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Wstęp 

 

 Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024 ma system jego monitoringu 

skuteczności działań, oceny oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 

dokumentu. Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu są wyniki procesu 

monitorowania postępu jego wdrażania w oparciu o art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) oraz na zasadach 

określonych w ww. programie, w części IV. wdrożeniowej, w rozdziale 2. System monitoringu, 

oceny i wprowadzania zmian do programu. 

 Zadaniem monitorowania jest sprawdzanie postępu i skuteczności wdrażanych działań 

oraz realizowanych projektów dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji.  

Kierując się efektywnością wykorzystania dostępnych środków finansowych oraz innych 

zasobów, niezbędne jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na 

rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, 

gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Wskazane działania 

prowadzą do większej przejrzystości i kontroli zadań realizowanych przez administrację 

publiczną. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji i wynikach 

monitorowania ma na celu wzmacnianie poczucia partnerstwa i odpowiedzialności oraz 

aktywizowania interesariuszy rewitalizacji. Takie podejście zakłada również zwiększenie roli 

społeczności lokalnych nie tylko w trakcie planowania i tworzenia dokumentów strategicznych, 

ale również wdrażania tych zapisów, by skupiać się na rezultatach i wynikach oraz na ocenie 

szerszego kontekstu oddziaływania programu. 

 Niniejszy raport z monitoringu dotyczy okresu sprawozdawczego obejmującego lata 

2016–2019. Opracowany został na zlecenie Urzędu Gminy w Dębicy przy współudziale 

zarówno Wydziału Inwestycji UG w Dębicy we współpracy z innymi wydziałami Urzędu, jak 

również specjalistów i ekspertów zewnętrznych. Jest to dokument wykorzystujący analizę 

danych zastanych, przygotowanych w oparciu o proces systematycznego zbierania oraz 

analizowania ilościowych i jakościowych danych na temat wdrażanych projektów w aspektach 

finansowym i rzeczowym, oraz wskaźników w odniesieniu do zakładanych rezultatów 

końcowych. Stały monitoring ma za zadanie zbadać zgodność z harmonogramem, zakładanym 

budżetem oraz zmienność warunków zewnętrznych. Pozwoli również na poznanie problemów 

i trudności, jakie napotkać może wdrażanie następnych działań na obszarze rewitalizacji  

w kolejnych latach.  
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1. Metodologia monitorowania założeń programu 

 

 Zgodnie z zapisami części IV. wdrożeniowej, rozdziału 2., podrozdziału 2.1. Sposoby 

monitorowania i sprawozdawczości „wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie się 

odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, 

a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych (…) Monitorowanie 

obejmować będzie zarówno rzeczowe jak i finansowe aspekty wdrażania dokumentu”1. 

 Dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR zmierzone będą za pomocą wskaźników 

produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które 

wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki produktu i rezultatu umożliwią 

ocenę postępu i efektywności jego głównych założeń, natomiast wskaźniki oddziaływania 

posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji 

zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Wskaźniki 

monitoringowe wdrażania programu przedstawione zostały w tabeli 1. 

 Jednym z elementów oceny postępów wdrażania założeń programu będzie również 

monitoring finansowy, który dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków. Dane obejmować będą m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków 

zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym badaniem oraz od początku realizacji 

projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień osiągnięcia 

założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego 

harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy. 

 Monitorowaniem, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji postanowień  

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, zajmuje się Wydział Inwestycji UG w Dębicy  

we współpracy z innymi wydziałami Urzędu. Zgodnie z zapisami podrozdziału 2.1 programu, 

jego zadania to przede wszystkim „systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych  

i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów 

dokumentu na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez poszczególne 

samodzielne stanowiska pracy/referaty (aktualnie wydziały) UG Dębica, jednostki 

 
1 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024 (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/443/2017 

Rady Gminy Dębica z dnia 7 grudnia 2017 r.), s. 148. 
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organizacyjne gminy oraz inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na 

obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji określonych działań”2.  

 Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów UG Dębica (obecnie 

Wydział Inwestycji) jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie procesem rewitalizacji  

w gminie ma również następujące zadania3: 

1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonego dla celów i projektów 

zestawu wskaźników; 

2) sporządzanie co 2 lata raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu  

i przedstawianie go do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a następnie  

po pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez Radę Gminy Dębica. Raport 

będzie zawierał informacje na temat wartości mierzonych corocznie wskaźników 

monitoringowych (produktu, rezultatu) i wartości wskaźników oddziaływania, 

mierzonych co 2 lata. 

3) udostępnianie lokalnej społeczności wyników sprawozdawczości poprzez ich 

publikowanie na stronie internetowej gminy (ugdebica.pl, w zakładce „Rewitalizacja 

Gminy Dębica”), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugdebica.pl), a także 

przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom podczas spotkań  

z interesariuszami rewitalizacji. 

 

 Rada Gminy Dębica analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń 

Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez m.in. akceptację raportu/sprawozdania z postępu 

we wdrożeniu zapisów. 

 Kierując się zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji w II–III kwartale 2020 roku 

przeprowadzono prace w zakresie pozyskania danych statystycznych za okres 2016–2019, 

będących podstawą monitorowania i analizy wskaźników oddziaływania. Analiza wykonana 

została w odniesieniu do następujących głównych celów programu:  

• Cel rewitalizacji 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości 

i aktywności mieszkańców; 

• Cel rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców. 

 

 

 
2 Gminny Program Rewitalizacji…, s. 148–149. 
3 jw., s. 148–149. 
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 W opracowaniu wykorzystane zostały dane statystyczne udostępnione przez Urząd 

Gminy Dębica oraz instytucje zewnętrzne – Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy oraz Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. W tabeli 2 przeanalizowano 11 wskaźników 

obrazujących stan obszaru rewitalizacji od pierwszego roku obowiązywania programu, czyli 

2016 roku, do końca pierwszego okresu sprawozdawczego, czyli 2019 roku. 
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Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu 

Założenia GPR Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Źródło  

danych 

Wartość 

bazowa dla 

obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Średnia 

wartość  

dla gminy  

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Wartość docelowa  

(stan na 

31.12.2024 r.) 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

Cel rewitalizacji 1. 

Zwiększenie tożsamości 

lokalnej oraz rozwój 

przedsiębiorczości  

i aktywności 

mieszkańców 

Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do ludności ogółem 
% 

Urząd Gminy 

Dębica 
16,1 21,8 20,0 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania 
- 

Urząd Gminy 

Dębica 
0,44 0,41 0,5 

Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 

100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
- 

Urząd Gminy 

Dębica 
-1,4 0,3 0,1 

Udział % bezrobotnych zarejestrowanych  

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg 

miejsca zamieszkania 

% 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Dębicy 

9,8 9,2 8,0 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Dębicy 

8,2 7,2 7,0 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z tytułu bezrobocia  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Dębicy 

1,9 1,8 1,5 

Frekwencja w wyborach do organów jednostek 

samorządu terytorialnego (I tura) 
% 

Urząd Gminy 

Dębica 
39,2 47,7 49,0 

Liczb zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
2,2 2,9 3,0 
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Liczb nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
0,35 0,36 0,40 

Cel rewitalizacji 2. 

Poprawa warunków życia 

mieszkańców 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod 

działalność sportową, rekreacyjną, kulturową  

i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców 

ha 
Urząd Gminy 

Dębica 
0,6 0,3 0,8 

Budynki mieszkalne nowo oddane  

do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
4,4 35,5 7,0 

Projekty/Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Beneficjenci 

projektów 
0 8,7 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 70 

Liczba zorganizowanych 

szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 12 

Liczba zmodernizowanych elektrycznie 

budynków 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Długość przebudowanych dróg powiatowych km 
Beneficjenci 

projektów 
0 1,3 

Długość wybudowanych chodników/ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych 
km 

Beneficjenci 

projektów 
0 1,3 

Liczba osób objętych wsparciem osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 500 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 60 
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Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
osoby 

Beneficjenci 

projektów 
0 6 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 90 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Ilość utworzonych grup wsparcia szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Liczba osób korzystających rocznie z powstałej 

infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/ 

turystycznej 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 1 500 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 
Beneficjenci 

projektów 
0 0,4 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 
Beneficjenci 

projektów 
0 400 

Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Średni czas przejazdu między dwoma punktami 

(początkiem i końcem odcinka drogi) 
minuty 

Beneficjenci 

projektów 
0 

Wartość zostanie 

określona na 

podstawie 

dokumentacji przed 

realizacją projektu 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć 

edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych 

(liczba odbiorców działań) 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 400 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 15 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 30 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które opuściły 

opiekę instytucjonalną na rzecz usług 

społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 5 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 

Wzrost aktywności społecznej i tożsamości 

lokalnej mieszkańców (liczba uczestników 

spotkań/imprez) 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 500 

Liczba zdegradowanych budynków 

zaadaptowanych do celów publicznych 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024, s. 151–154



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024” 

11 

2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego 

2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji  

i kierunków działania 

 

 Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń 

Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. 

Rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu zmierzone zostały m.in. za pomocą wskaźników 

oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie 

diagnostycznym gminy. W związku z tym posłużyły do przedstawienia skali i charakteru zmian 

w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu  

do terenu całej gminy (tabela 2). Punktem odniesienia w procesie weryfikacji były dane bazowe 

dostępne na etapie opracowania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji, czyli według stanu na koniec 2014 roku. 
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Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na dzień 31.12) 

Założenia 

GPR 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Źródło 

danych 

WARTOŚCI BAZOWE WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

dla obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2024 r.) 

WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA 

2014 2016 2017 2018 2019 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

C
el

 1
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Udział % ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w stosunku  

do ludności ogółem 

% 
Urząd Gminy 

Dębica 
16,1 21,8 20,0 15,9 21,0 15,9 20,8 15,9 20,7 16,1 20,6 

Przyrost naturalny w przeliczeniu  

na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania 

- 
Urząd Gminy 

Dębica 
0,44 0,41 0,5 -0,13 -0,27 0,00 -0,46 -0,27 -0,23 -0,18 -0,30 

Saldo migracji na pobyt stały  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

- 
Urząd Gminy 

Dębica 
-1,4 0,3 0,1 1,2 0,2 1,9 0,5 1,1 0,1 1,0 0,3 

Udział % bezrobotnych zarejestrowanych  

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

wg miejsca zamieszkania 

% 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Dębicy 
9,8 9,2 8,0 6,6 6,9 6,9 5,1 4,3 4,3 3,0 3,5 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Dębicy 

8,2 7,2 7,0 2,5 2,6 2,3 2,4 2,4 2,1 2,5 2,1 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z tytułu bezrobocia  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

osoby 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Dębicy 

1,9 1,8 1,5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,4 

Frekwencja w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego (I tura) 
% 

Urząd Gminy 

Dębica 
39,2 47,7 49,0 - - - - 41,8 42,8 - - 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania  

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
2,2 2,9 3,0 5,7 6,3 5,6 6,3 5,6 6,6 5,5 6,9 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
0,35 0,36 0,40 0,83 0,67 0,40 0,63 0,32 0,70 0,27 0,72 

C
el

 2
. 

P
o

p
ra

w
a

 

w
a

ru
n

k
ó

w
 ż

yc
ia

 

m
ie

sz
k

a
ń

có
w

 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych 

pod działalność sportową, rekreacyjną, 

kulturową i turystyczną przypadająca  

na 100 mieszkańców  

ha 
Urząd Gminy 

Dębica 
0,6 0,3 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Budynki mieszkalne nowo oddane  

do użytkowania w przeliczeniu  

na 10 tys. mieszkańców  

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
4,4 35,5 7,0 0,0 44,7 0,0 44,9 0,0 49,9 0,0 66,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 
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 Na podstawie danych statystycznych obrazujących wskaźniki oddziaływania w okresie 

monitorowania objętym niniejszym sprawozdaniem, które zostały przedstawione w tabeli  

2, dokonano analizy okresowych zmian na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej 

gminy. Monitorowanie celów i kierunków działań przy pomocy ww. wskaźników ma za 

zadanie obserwację znaczenia działań rewitalizacyjnych w stymulacji pozytywnych  

i odwracaniu negatywnych zmian oraz długookresowych trendów rozwojowych. 

Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu 

rewitalizacji 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności 

mieszkańców jest wskaźnik udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do 

ludności ogółem, który obrazuje sytuację demograficzną na danym obszarze. Procesy 

demograficzne związane z ruchem naturalnym ludności wpływają zarówno na liczbę ludności, 

jak i na jej strukturę wiekową. Analizując udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do ludności ogółem obszaru rewitalizacji należy wskazać, że w porównaniu do 

średniej dla całej gminy struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji na przestrzeni 

całego badanego okresu sprawozdawczego przedstawia się w niekorzystnej proporcji, co 

świadczy o niskim i utrzymującym się na stałym poziomie kapitale młodych ludzi (wykres 1). 

 

 

Wykres 1 Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

Biorąc pod uwagę dane dotyczące przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania można stwierdzić, że wskaźnik ten wypada korzystniej 

niż średnia wartość dla gminy (wykres 2). Jednakże wskaźnik w badanym okresie miał wartość 
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ujemną – jest to niekorzystna sytuacja świadcząca o ubytku naturalnym na obszarze 

rewitalizacji. 

 

Wykres 2 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

 Kolejnym wskaźnikiem jest saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania, czyli różnica między napływem a odpływem z danego 

obszaru w określonym czasie. Zmiany miejsca zamieszkania ludności odgrywają znaczącą rolę 

w kształtowaniu struktury i dynamiki ludności regionu, wpływając na liczbę ludności, gęstość 

zaludnienia, strukturę według wieku oraz płci, które to z kolei warunkują kolejne procesy 

ludnościowe, takie jak zawieranie małżeństw czy przyrost naturalny. Na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym był wyższy niż średnia dla 

Gminy Dębica (wykres 3).  
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Wykres 3 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz 

rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców jest możliwe dzięki wskaźnikowi udział 

% bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania. Z analizy danych obejmujących lata 2016–2019 wynika, że odsetek osób 

bezrobotnych na obszarze rewitalizacji systematycznie spadał. Należy również podkreślić, że 

wskaźnik ten dla obszaru rewitalizacji, w porównaniu do średniej dla całej gminy wypadł 

korzystnie w 2019 r. (wykres 4). Trzeba kontynuować i zintensyfikować działania 

przyczyniające się do aktywizacji osób bezrobotnych oraz dostosowania kompetencji  

i kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku pracy. 

Wykres 4 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 
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Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania można zauważyć, 

że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym był niższy 

niż średnia dla Gminy Dębica (wykres 5) – jedynie w 2018 r. wskaźnik ten był wyższy niż 

średnia dla gminy. Rozproszenie koncentracji problemów społecznych wpływa na jakość życia 

całej społeczności i osób korzystających z różnych usług czy aktywności na terenie gminy.  

 

Wykres 5 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dębicy 

 

Wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania w okresie 

sprawozdawczym na obszarze rewitalizacji był wyższy niż średnia dla gminy (wykres 6). 

Jednak można zauważyć niewielki spadek liczby osób korzystających z tego typu świadczeń 

na obszarze rewitalizacji w porównaniu do 2016 r. Należy prowadzić dalsze działania w sferze 

społecznej mające na celu zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu bezrobocia. 
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Wykres 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu 

na 100 osób wg miejsca zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dębicy 

Kolejnym wskaźnikiem obrazującym aktywność lokalną jest frekwencja w wyborach 

do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura) z 2018 r. Frekwencja w wyborach na 

obszarze rewitalizacji była nieznacznie niższa niż średnia frekwencja dla całej gminy  

(wykres 7). 

Wykres 7 Frekwencja w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (I tura) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 
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Wykres 8 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu  

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

 

Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania można stwierdzić, że na obszarze rewitalizacji z roku na rok spada liczba nowo 

zarejestrowanych działalności gospodarczych w rejestrze REGON (wykres 9). To również 

świadczy o niewystarczającej przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Na tym 

terenie zlokalizowane są duże zakłady pracy, w których pracuje znaczna część mieszkańców 

obszaru.  

 

Wykres 9 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 
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Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu 

rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców jest wskaźnik powierzchnia terenów 

zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną 

przypadającą na 100 mieszkańców. Można stwierdzić, że stan zagospodarowania przestrzeni 

publicznych dla obszaru rewitalizacji w okresie sprawozdawczym utrzymywał się na tym 

samym poziomie, co średnia wartość dla gminy (wykres 10). Należy dalej prowadzić działania 

rewitalizacyjne w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, gdyż im szerzej będzie rozbudowana 

oferta rekreacyjna i kulturalna na poziomie lokalnym, tym  bardziej będą mieszkańcy 

zadowoleni z miejsca zamieszkania i skłonni do działania obywatelskiego i aktywności 

społecznej na jego obszarze.  

 

Wykres 10 Powierzchnia (w ha) terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, 

kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców  

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców 

odbywa się również poprzez dane dotyczące budynków mieszkalnych nowo oddanych do 

użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W okresie sprawozdawczym na obszarze 

rewitalizacji nie oddano do użytkowania żadnego budynku mieszkalnego. Wynika to m.in.  

z faktu ograniczenia przestrzennego miejscowości. Dookoła są lasy będące w przeważającej 

większości w zarządzie Lasów Państwowych. 
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Wykres 11 Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 
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2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów 

podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających 

 

 Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności 

działań z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego 

na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć. 

 Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji 

dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych  

do konkretnych projektów podstawowych i/lub przedsięwzięć uzupełniających. Efekty 

wdrażania dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana  

i podawana jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od Beneficjentów projektów 

aktualnych danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji.  

Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na dzień 31.12.2019 roku w odniesieniu  

do poszczególnych projektów podstawowych zawarto w tabeli 3, natomiast łączne wartości 

danego wskaźnika produktu i rezultatu dla całego obszaru przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych 

Lp. Nazwa projektu Wskaźniki 
Wartość wskaźnika 

wg stanu na 31.12.2019 r. 

1. 

Rewitalizacja przestrzenna Dębicko-Ropczyckiego 

Obszaru Funkcjonalnego w celu ograniczenia problemów 

społecznych wynikających z programów 

rewitalizacyjnych gmin partnerskich 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,07 

Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków [szt.] 1 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  

na rewitalizowanych obszarach [szt.] 
1 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 0 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 0 

2. 
Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w miejscowości Pustków-Osiedle 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

[szt.] 
0 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/  wychowaniem dziecka, po opuszczeniu 

programu [os.] 

0 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  

na rewitalizowanych obszarach [szt.] 
0 

Liczba zdegradowanych budynków zaadaptowanych do celów 

publicznych [szt.] 
0 

3. Aktywni razem w Pustkowie-Osiedlu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie [os.] 
0 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem  

w programie [os.] 
0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [os.] 

0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu [os.] 
0 

4. Rodzina siłą przyszłości 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi  

w interesie ogólnym w programie [os.] 

0 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej w programie [os.] 

0 

5. 
Rozwój Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego  

w Pustkowie-Osiedlu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0 

Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej [szt.]  
0 

Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury 

rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os./rok] 
0 

Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych [szt.] 0 

6. 
Uporządkowanie obszarów leśnych będących w zarządzie 

Nadleśnictwa Dębica 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych 

oraz informacyjnych (liczba odbiorców działań) [os.] 
0 

Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury 

rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os.] 
0 

7. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – 

granica powiatu – Dębica w miejscowości Pustków-

Osiedle  

Długość przebudowanych dróg powiatowych [km] 0,95 

Długość wybudowanych chodników/ ścieżek rowerowych/ 

ciągów pieszo-rowerowych [km] 
1,9 

Średni czas przejazdu między dwoma punktami (początkiem  

i końcem odcinka drogi) [min.] 
1 

8. 

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej mienia 

komunalnego Gminy Dębica w miejscowości Pustków-

Osiedle 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 1,14 

Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury 

rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os.] 
0 

9. 

UNIWERSYTET MŁODEGO CZŁOWIEKA – edukacja, 

integracja, rozwijanie pasji i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań [szt.] 0 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 0 

Ilość utworzonych grup wsparcia [szt.] 0 

10. 
Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności 

dzieci i młodzieży 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 0 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych 

oraz informacyjnych [szt.] 
0 

Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców 

(liczba uczestników spotkań/imprez) [os.] 
0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 
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Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2019 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Źródło 

informacji 

Wartość bazowa  

dla obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Wartość 

docelowa (stan 

na dzień 

31.12.2024 r.) 

Wartość 

osiągnięta 

dla obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2019 r.) 

Poziom 

osiągnięcia 

określonej 

wartości 

docelowej wg 

stanu na dzień 

31.12.2024 r. 

(%) 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Beneficjenci 

projektów 
0 8,7 0,07 0,80 

2. Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 1 33,33 

3. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 1 33,33 

4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 
Beneficjenci 

projektów 
0 0,4 0 0,00 

5. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 
Beneficjenci 

projektów 
0 400 0 0,00 

6. 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 70 0 0,00 

7. 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 90 0 0,00 

8. 
Liczba zdegradowanych budynków 

zaadaptowanych do celów publicznych 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 0 0,00 

9. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 0 0,00 

10. 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
os. 

Beneficjenci 

projektów 
0 6 0 0,00 

11. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 30 0 0,00 

12. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 15 0 0,00 
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13. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 60 0 0,00 

14. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 0 0,00 

15. 
Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 0 0,00 

16. 
Liczba osób korzystających rocznie z powstałej 

infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej 
os./rok 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 500 0 0,00 

17. Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 0 0,00 

18. 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć  

edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych  

(liczba odbiorców działań) 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 400 0 0,00 

19. Długość przebudowanych dróg powiatowych km 
Beneficjenci 

projektów 
0 1,3 0,95 73,08 

20. 
Długość wybudowanych chodników/ ścieżek 

rowerowych/ ciągów pieszo-rowerowych 
km 

Beneficjenci 

projektów 
0 1,3 1,9 146,15 

21. 
Średni czas przejazdu między dwoma punktami 

(początkiem i końcem odcinka drogi) 
min. 

Beneficjenci 

projektów 
0 

Wartość 

zostanie 

określona na 

podstawie 

dokumentacji 

przed realizacją 

projektu 

1 0,00 

22. 
Liczba zorganizowanych 

szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 12 1,14 9,50 

23. Liczba osób objętych wsparciem os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 500 0 0,00 

24. Ilość utworzonych grup wsparcia szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 0 0,00 

25. 
Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej 

mieszkańców (liczba uczestników spotkań/imprez) 
os. 

Beneficjenci 

projektów 
0 500 0 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica
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3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego 

3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

 

 Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków. Dane odnoszą się zarówno do projektów, które gmina realizuje samodzielnie, do tych, 

w których jest tylko jednym z partnerów, jak i tych, które realizowane są w programie 

rewitalizacji przez podmioty niezależne od gminy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie 

obejmują m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki 

poniesione w okresie objętym monitoringiem, procentowy stan zaawansowania realizacji 

inwestycji, okres realizacji, a także informacje na temat zakresu rzeczowego przedsięwzięć.  

 W tabeli 5 przedstawiono analizę zaplanowanego finansowego harmonogramu 

wdrażania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania projektów podstawowych ujętych w GPR, 

natomiast w tabeli 6 – przedsięwzięć uzupełniających ujętych w programie.
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Tabela 5 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w GPR 

ZAKŁADANY PLAN REALIZACJI GPR WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2019 r. 

Lp. Nazwa projektu 
Podmioty  

realizujące  
Lokalizacja 

Okres 

realizacji 

Szacowana 

wartość 

brutto 

(w mln zł) 

Stan 

realizacji 

(tak/nie/ 

częściowo) 

Podmioty 

realizujące 

Uwagi  

do zakresu rzeczowego 

Okres 

realizacji 

Wartość 

projektu 

brutto 

(w złotych) 

Źródła  

i wartość 

finansowania  

(w złotych) 

Dotychczas 

poniesione 

wydatki  

(w złotych) 

Wydatki (w zł) 

poniesione  

w okresie 

sprawozdawczy

m (2016–2019) 

% stan 

realizacji 

projektu 

1. 

Rewitalizacja przestrzenna 

Dębicko-Ropczyckiego 

Obszaru Funkcjonalnego  

w celu ograniczenia 

problemów społecznych 

wynikających z programów 

rewitalizacyjnych gmin 

partnerskich 

Gmina Dębica, partner 

społeczny/gospodarczy 

(wyłoniony w drodze 

konkursu zgodnie z 

ustawą wdrożeniową), 

gminy partnerskie  

DROF 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle  

nr 33,47) 

2019–2020 5,0 NIE 
Gmina 

Dębica 

Remont budynku 

socjalnego nr 47  

w Pustkowie-Osiedlu.  

W ramach zadania 

wykonane zostaną roboty 

budowlane obejmujące 

remont budynku 

socjalnego nr 47  

w Pustkowie-Osiedlu wraz 

z wymianą i modernizacją 

instalacji wod.-kan., c.o.  

i elektrycznej w częściach 

wspólnych budynku. 

Zadanie obejmuje także 

dostawę wyposażenia 

niezbędnego dla 

funkcjonowania budynku 

socjalnego. 

2021 760 742,74 

Dotacja  

RPO WP 

2014–2020: 

395 037,78 

Budżet 

Gminy: 

313 033,25 

Budżet 

państwa: 

52 671,71 

0,00 0,00 0,00 

2. 

Stworzenie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3  

w miejscowości  

Pustków-Osiedle 

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle nr 33) 

2020–2021 2,0 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

3. 
Aktywni razem  

w Pustkowie-Osiedlu 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Dębicy 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle nr 47) 

2021–2022 0,8 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

4. Rodzina siłą przyszłości 

Gmina Dębica, Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dębicy 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle nr 33) 

2021–2023 0,9 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

5. 

Rozwój Kompleksu 

Rekreacyjno-Turystycznego  

w Pustkowie-Osiedlu 

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle  

nr 36A) 

2019–2021 2,5 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

6. 

Uporządkowanie obszarów 

leśnych będących w zarządzie 

Nadleśnictwa Dębica 

Nadleśnictwo Dębica, 

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(dz. ewid. 

3665,  

obręb 16) 

2018 0,1 NIE nie dotyczy nie dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

7. 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1284R Ostrów – granica 

powiatu – Dębica  

w miejscowości  

Pustków-Osiedle 

Powiat dębicki,  

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(dz. ewid. 

3589, obręb 

16) 

2019–2020 2,0 TAK 
Gmina 

Dębica 

Przedmiotem projektu była 

przebudowa drogi 

powiatowej nr 1284R 

Pustków-Osiedle od km 

5+200 do km 6+150.  

2019–2020 2 428 159,74 

Dotacja  

RPO WP 

2014–2020: 

1 821 119,80 

2 428 159,74 2 428 159,74 100,0 
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W ramach zadania 

przebudowana została 

jezdnia i układ 

odwodnienia drogi, a także 

wykonane zostały 

chodniki, ścieżki 

rowerowe, zatoka 

autobusowa. 

Budżet 

Gminy: 

364 223,97 

Budżet 

państwa: 

242 815,97 

8. 

Zagospodarowanie terenów 

przestrzeni publicznej mienia 

komunalnego Gminy Dębica  

w miejscowości  

Pustków-Osiedle 

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(dz. ewid. 

3589,  

w obrębie 

Pustków- 

Osiedle) 

2019 0,5 NIE 
Gmina 

Dębica 

Zadanie obejmuje 

urządzenie placu zabaw: 

piaskownica kwadratowa, 

huśtawka podwójna 

wahadłowa, domek  

z podestem, dwa 

sprężynowce, budka 

krasnoludka metalowa, 

zestaw zabawowy, 

karuzela z czterema 

siedziskami, drabinka 

pozioma, ruchomy pomost, 

huśtawka ważka bez 

oparcia z oponami, zestaw 

zabawowy, labirynt oraz 

wyposażenie placu:  

stojak na rowery  

6-stanowiskowy, 6 koszy 

na śmieci, 12 ławek 

parkowych i regulamin 

placu zabaw. 

2020–2021 186 335,21 

PROW  

2014–2020: 

118 565,00 

Budżet 

Gminy: 

67 770,21 

0,00 0,00 0,00 

9. 

UNIWERSYTET MŁODEGO 

CZŁOWIEKA – edukacja, 

integracja, rozwijanie pasji  

i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Gmina Dębica, 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz 

Wszechstronnego 

Rozwoju Dzieci  

i Młodzieży Nasza 

Sprawa, partnerzy 

społeczni 

(stowarzyszenia, 

organizacje 

pozarządowe) 

Obszar 

rewitalizacji 
2019–2022 1,0 NIE nie dotyczy nie dotyczy 

nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

10. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców, w szczególności 

dzieci i młodzieży 

Gmina Dębica, 

instytucje kultury, 

organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy,  

grupy nieformalne  

Obszar 

rewitalizacji 
2018–2023 1,5 NIE nie dotyczy nie dotyczy 

nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica
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 Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie 

objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 10 zaplanowanych 

projektów podstawowych ujętych w GPR, zakończono realizację jednego projektu. Zadania  

nr 1 i 8 uzyskały dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WP na lata 2014–2020  

i zostały podpisane umowy o dofinansowanie z instytucją zarządzającą, jednakże prace zostaną 

dopiero podjęte i ukończone w 2021 roku. Stan zaawansowania wdrożenia projektów 

podstawowych wynosi 10,0%. Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów 

podstawowych jest kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych 

efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak  

i społecznym, przyczynią się do osiągniecia założonych rezultatów. 

Przedsięwzięcia podstawowe nie zostały zrealizowane w zakładanym stopniu, gdyż nie 

udało się pozyskać dotacji ze środków zewnętrznych. Budżet Gminy Dębica nie jest 

wystarczająco duży, aby pokryć całkowite wydatki planowanych zadań. Niemniej jednak, jeżeli 

pojawi się możliwość pozyskania funduszy ze środków zewnętrznych, gmina będzie 

wnioskować o takie dofinansowanie. 

 Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 5. nakłady inwestycyjne dotychczas 

poniesione na wszystkie zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje i projekty społeczne  

w okresie sprawozdawczym (lata 2016–2019) wyniosły 2 428 159,74 zł. Głównymi źródłami 

finansowania były przede wszystkim fundusze Unii Europejskiej oraz środki z budżetu gminy, 

budżetu państwa. Szczegółowy podział przedstawia się następująco: 

• dotacje z UE w ramach RPO WP na lata 2014–2020: 1 821 119,80 zł; 

• budżet Gminy Dębica: 364 223,97 zł; 

• budżet państwa: 242 815,97. 

 

 Na wykresie 12 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania rozpoczętych  

i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych. 
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Wykres 12 Udział % źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych  

projektów rewitalizacyjnych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

 

 Na wykresie 13 porównano poniesione całkowite wydatki na jedyny zrealizowany 

projekt podstawowy z wartościami oszacowanymi na etapie sporządzania Gminnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2016–2024. Analizując te dane należy zauważyć, że nakłady rzeczywiście 

poniesione na projekt nr 7. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – granica 

powiatu – Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle” są wyższe niż wartości oszacowane, które 

zostały ujęte w GPR. Jest to niewątpliwie spowodowane rosnącymi cenami materiałów 

budowlanych i instalacyjnych oraz świadczonych w tym zakresie usług firm wykonawczych.  
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Wykres 13 Porównanie szacowanej wartości w GPR i rzeczywistej wartości projektów podstawowych  

po realizacji (w złotych) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

 Głównym podmiotem realizującym przedsięwzięcia podstawowe jest Gmina Dębica. 

Okres realizacji zakończonego projektu wpisuje się w założenia przyjęte w programie.  

Według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji inwestycje jeszcze niezrealizowane lub 

nawet nierozpoczęte mają zostać zrealizowane do końca 2024 roku. 

 Stopień zaawansowania projektów rozpoczętych, czyli projektów nr 1 i 8 wynosi 0%, 

gdyż na chwilę obecną Gmina Dębica uzyskała dofinansowanie na inwestycje, jednak nie 

zostały podjęte prace budowlane.
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 Tabela 6 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w GPR 

WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2019 r. 

Lp. 
Nazwa przedsięwzięcia 

uzupełniającego 

Podmioty  

realizujące  
Tytuł projektu Okres realizacji 

Wartość 

projektu brutto 

(w złotych) 

Źródła i wartość 

finansowania  

(w złotych) 

Nazwa 

programu 
Zakres rzeczowy 

1. 

Wykorzystanie technologii 

opartej o odnawialne źródła 

energii oraz prowadzenie 

działań termomodernizacyjnych 

przyczyniających się do 

efektywnego wykorzystania 

energii w budynkach 

użyteczności publicznej, 

działalności gospodarczych  

i mieszkaniowych  

(w tym wielorodzinnych) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

2. 

Stworzenie systemu wspierania 

przedsiębiorczości mieszkańców  

(ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru 

rewitalizacji) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

3. 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i wychowania 

przedszkolnego 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

4. 

Tworzenie infrastruktury 

społecznej, zdrowotnej  

i opiekuńczej 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Dębicy 

Nie dotyczy 2016–2019 1 158 323,00 Nie dotyczy Nie dotyczy 

W latach 2016–2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy finansował 

świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych oraz pomoc sąsiedzką  

w następujący sposób: 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze: na terenie Gminy Dębica pomoc uzyskało 84 

mieszkańców, z czego 9 osób z Pustkowia-Osiedle; 

• usługi opiekuńcze: na terenie Gminy Dębica pomoc uzyskało 52 mieszkańców,  

z czego 11 osób z Pustkowia-Osiedle. 

5. 

Aktywizacja społeczna  

i zawodowa osób wykluczonych 

i zagrożonych marginalizacją 

społeczną 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

6. 

Organizowanie zajęć 

rekreacyjnych i sportowych dla 

mieszkańców 

Gminny 

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

Gminy Dębica 

Nie dotyczy 2016–2019 b.d b.d b.d 

Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej „Zostań Mistrzem”: 

W zawodach biorą udział uczniowie z Zespołów Szkół Gminy Dębica. Zawody 

odbywają się w hali sportowej w Pustkowie-Osiedlu. Każda szkolna reprezentacja 

występuje w mistrzostwach pod flagą wybranego państwa oraz Gminy Dębica, 

walcząc o Puchar Wójta Gminy Dębica. 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Sołectwa Stasiówka: 

Halowy Turniej o puchar sołectwa Stasiówka ma za zadanie poszerzyć ofertę 

lokalnych imprez dla mieszkańców oraz zacieśnić relacje między nimi poprzez 

wspólną integrację oraz sportową rywalizację. 

Gminna Liga Amatorska Piłki Siatkowej „GLAPS”: 

Każdego roku drużyny z terenu Gminy Dębica rywalizują o miano najlepszego 

siatkarskiego zespołu gminy. Rozgrywki prowadzone są w dwóch rundach: jesiennej 

i zimowej. Zwieńczeniem sezonu jest mecz finałowy o zwycięstwo w całych 

rozgrywkach oraz ceremonia wręczenia nagród i pucharów dla wszystkich drużyn. 

Turniej Piłki Siatkowej Sołectw Gminy Dębica: 

Turniej rozgrywany jest na hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu. Reprezentanci poszczególnych sołectw 

rywalizują między sobą o Puchar Wójta Gminy Dębica. 

Memoriał Pływacki im. Jana Pawła II w Rocznicę Śmierci: 
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Memoriał Pływacki im. Jana Pawła II w Rocznicę Śmierci, poprzez pływanie ma na 

celu oddanie hołdu zmarłemu Papieżowi, tym samym upamiętniając jego życie  

i pontyfikat. 

Zawody organizowane na krytej pływalni Kompleksu Basenów „NEMO”  

w Pustkowie-Osiedlu z cyklu „Już pływam” skierowane dla dzieci i młodzieży ze 

szkół z terenu gminy, które dodatkowo są objęte bezpłatną nauką pływania. Dzięki 

temu najmłodsi uczniowie mają okazję współrywalizować ze swoimi rówieśnikami,  

a przy tym mogą sprawdzić swoje umiejętności pływacie. 

Gminna Spartakiada Sportowo-Lekkoatletyczna połączona z Integracyjnym 

Turniejem dla Dzieci i Młodzieży: 

Spartakiada gromadzi młodych entuzjastów przeróżnych dyscyplin sportowych, 

sprawiając, że każdego roku w Gminie Dębica ma miejsce wielkie święto sportu  

– namiastka własnej Olimpiady. 

Bieg „Wzgórze OCR”: 

Wszystkie osoby biorące udział w biegu mają do pokonania trasę o długości ok. 7 km 

oraz ponad 21 różnych przeszkód, m.in.: 2,5 metrowa ściana, równoważnia, slack 

line, olympus, multiring, kołki w ziemi, tor z gumkami na nogach, spacer farmera  

z belkami, worki z piaskiem, wiadra z piaskiem, rzut oszczepem, poręcze, podwójna 

drabinka, 5 metrowa lina, wyciąganie worków na linach i inne. 

Rozpoczęcie wakacji i sezonu kąpielowego: 

Otwarcie basenu zewnętrznego na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-

Osiedlu, połączone z animacjami, grami i zabawami dla wszystkich klientów. 

Gminna Liga Lekkoatletyczna:  

Ponad 300 uczniów z 13 szkół z terenu Gminy Dębica bierze udział w rozgrywkach 

lekkoatletycznych występując w takich konkurencjach jak: biegi dystansowe, rzut 

piłką palantową, oszczepem, piłką lekarską, pchnięcie kulą, skok w dal, skok wzwyż 

oraz bieg po kopercie. 

Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Wisłoka: 

W imprezie co roku bierze udział blisko 100 kajakarzy. Wszyscy uczestniczy muszą 

mierzyć się z trasą liczącą ok. 25 km oraz wieloma trudnościami, jakie przygotowała 

na nich rzeka na całej swej długości. 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w konkurencji 

XC: 

Zawody odbywają się na specjalnie przygotowanej trasie na stoku narciarskim  

w Stobiernej. Do rywalizacji przystępują profesjonalni zawodnicy, amatorzy oraz 

najmłodsi miłośnicy jazdy na rowerze. Na zawodników czekają dwie trasy: dla 

najmłodszych o długości 500 m, natomiast dla dorosłych bardzo wymagająca pod 

względem kondycyjnym pętla mierząca ponad 2600 m. 

Charytatywny Bieg Dzikich Mustangów: 

Bieg ten to połączenie sportowej rywalizacji z akcją charytatywną, gdzie każdego 

roku zbierane są środki pieniężne na pomoc chorym dzieciom z terenu Gminy 

Dębica. Szereg atrakcji, gier i zabaw towarzyszących, sportowa rywalizacja w duchu 

fair play i szczytny cel, który łączy to wszystko w jedną z najlepszych imprez 

biegowych na terenie powiatu dębickiego. 

Bieg Partyzanta „Szlakiem Akcji Burza”: 

Bieg przebiega leśnymi terenami Gminy Dębica. Celem biegu jest przede wszystkim 

upamiętnienie historii o poległych i pomordowanych żołnierzach Armii Krajowej, 

którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski na terenie powiatu, jak również 

popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej pozytywnie 

wpływającej na ogólną sprawność fizyczną i zdrowie. 

Kino Letnie na Kompleksie Basenów Zewnętrznych „NEMO”: 

Poszerzając ofertę wakacyjną dla mieszkańców Gminy Dębica organizowane jest 

kino letnie, podczas którego w wakacyjne wieczory wyświetlane są różne filmy 

zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 

Plażowy Turniej Piłki Siatkowej: 

Impreza organizowana w sezonie letnim podczas funkcjonowania basenu 

zewnętrznego na Kompleksie Basenów „NEMO”. Wszyscy zawodnicy biorący 

udział w turnieju rywalizują w kategorii open, walczą o cenne i atrakcyjne nagrody, 

łącząc tym samym sportową rywalizację z aktywnym wypoczynkiem nad wodą. 

Gminny Bieg Niepodległości: 
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W ramach obchodów upamiętnienia odzyskania przez Polskę Niepodległości,  

w Brzeźnicy organizowany jest Gminny Bieg Niepodległości. Bierze w nim udział  

ok. 300 uczestników z wszystkich szkół Gminy Dębica. 

Mikołajkowe Zawody Pływackie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębica: 

Zawody pływackie dla uczniów z klas I-III wszystkich szkół z terenu Gminy Dębica, 

w ramach zajęć bezpłatnej nauki pływania. Oprócz nagród rzeczowych, na specjalne 

zaproszenie wszystkie dzieci odwiedza św. Mikołaj. 

7. 

Zagospodarowanie  

i adaptacja przestrzeni  

w obszarach wypoczynkowo-

rekreacyjnych oraz 

prowadzenia aktywności 

społecznej i gospodarczej 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

8. 

Termomodernizacja 

wielorodzinnych  

budynków mieszkalnych 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

9. 

Tworzenie i rozwój 

infrastruktury  

sportowo-rekreacyjnej 

Gminny 

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

Gminy Dębica 

Nie dotyczy 2016–2019 380 724,64 Nie dotyczy Nie dotyczy 

W skład inwestycji wchodziły: 

- zakup i montaż trybuny boiskowej na boisku sportowym LKS Stasiówka: 21 648 zł; 

- zakup i montaż nowego piłkochwytu na boisko sportowe LKS Paszczyniak 

Paszczyna: 7 995 zł; 

- zakup nowej zjeżdżalni rurowej na basen zewnętrzny Kompleksu Basenów 

„NEMO” w Pustkowie-Osiedlu: 38 007 zł; 

- Mobilny Park Linowy na basen zewnętrzny Kompleksu Basenów „NEMO”  

w Pustkowie-Osiedlu: 38 000 zł; 

- ławki w kształcie delfina i rekina na basen zewnętrzny Kompleksu Basenów 

„NEMO” w Pustkowie-Osiedlu: 30 000 zł; 

- rodzinny żółwi hamak na basen zewnętrzny Kompleksu Basenów „NEMO”  

w Pustkowie-Osiedlu: 34 999,99 zł; 

- kosiarka samojezdna Oleo-Mac – na boisko sportowe w Zawadzie: 11 698 zł; 

- wykonanie zabezpieczenia osuwającej się skarpy na boisku sportowym LKS 

Stasiówka: 31 933,41 zł; 

- wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w miejscowości Podgrodzie: 26 673 zł; 

- wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową przy pawilonie sportowym na 

boisku LKS Stasiówka: 8 200,10 zł; 

- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LKS Baszta Zawada: 18 505,13 zł; 

- zakup dwóch przenośnych aluminiowych bramek do piłki nożnej na boisko 

sportowe w Pustkowie-Osiedlu: 5 500 zł; 

- traktorki ogrodowe wraz z wyposażeniem na boiska sportowe MULKS Pustynia 

oraz KS Chemik Pustków: 35 611,01 zł; 

- renowacja płyty boiska sportowego LKS Brzeźnica: 6 848 zł; 

- wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej  

w Pustkowie Osiedlu: 50 000 zł; 

- wykonanie dwóch pełnowymiarowych boisk do siatkówki plażowej przy basenie 

zewnętrznym Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu: 15 107 zł. 

10. 

Organizacja ponadregionalnych 

cyklicznych wydarzeń 

kulturalnych 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dębicy 
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 Analiza wykonania przedsięwzięć uzupełniających pod względem finansowym  

w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 10 

zaplanowanych projektów uzupełniających rozpoczęto realizację działań w ramach 3 typów 

przedsięwzięć. Realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest 

kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ 

tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym 

przyczynią się do osiągniecia założonych rezultatów.  

Z przedsięwzięć uzupełniających nie podjęto jeszcze realizacji działań w zakresie: 

wykorzystanie technologii opartej o odnawialne źródła energii oraz prowadzenie działań 

termomodernizacyjnych przyczyniających się do efektywnego wykorzystania energii  

w budynkach użyteczności publicznej, działalności gospodarczych i mieszkaniowych (w tym 

wielorodzinnych), stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców  

(ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji), rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i wychowania przedszkolnego, aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych  

i zagrożonych marginalizacją społeczną, zagospodarowanie i adaptacja przestrzeni  

w obszarach wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz prowadzenia aktywności społecznej  

i gospodarczej, termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz organizacja 

ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Zadania te mają szansę zostać 

wdrożone do końca kolejnego okresu sprawozdawczego, czyli do końca 2022 roku. 

Zgodnie z danymi w tabeli 6. nakłady inwestycyjne na wszystkie zrealizowane działania 

w okresie sprawozdawczym objętym raportem (lata 2016–2019) wyniosły 1 539 047,64 zł. 

Według założeń programu szacunkowa wartość projektów uzupełniających miała docelowo 

wynieść 10 000 000 zł. W związku z tym wykonano w 15% zakładany plan finansowania. 

 Głównym źródłem finansowania był budżet własny Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dębicy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica. Szczegółowy 

podział źródeł finansowania przedstawia się następująco: 

• budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy: 1 158 323,00zł; 

• budżet Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica: 380 724,64 zł. 

Na wykresie 14 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania zrealizowanych 

przedsięwzięć uzupełniających ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji. 
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Wykres 14 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

 Podmiotami realizującymi działania w ramach zaplanowanych przedsięwzięć 

uzupełniających jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji Gminy Dębica. W ramach tych przedsięwzięć zrealizowano wiele projektów, 

które przyczyniły się do eliminacji i ograniczenia negatywnych zjawisk powodujących sytuację 

kryzysową na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należy również zaznaczyć, że wzmacniają 

one zaplanowane efekty procesu rewitalizacji w odniesieniu do rozwoju społeczno-

gospodarczego całej gminy.

75,26

24,74

budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

budżet Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica
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Podsumowanie 

 

 Przeprowadzona analiza monitoringu założeń Gminnego Programu Rewitalizacji jest 

pierwszą od uchwalenia dokumentu w 2017 roku. W odniesieniu do założenia, że rewitalizacja 

jest procesem długofalowym, pierwsze trzy lata prowadzonych prac to bardzo krótki okres, aby 

uzyskać zadowalające zmiany na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Uchwalając dokument 

uznano, że rok 2024 będzie terminem granicznym dla prowadzonych działań i ich oceny.  

Trudno więc oczekiwać uzyskania zadowalających wyników w odniesieniu do wszystkich 

czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji już po trzech latach realizacji prac, w sytuacji, 

gdy znaczna część projektów rewitalizacyjnych jest dopiero w trakcie lub została zaplanowana 

do realizacji w ciągu dalszego okresu wdrażania założeń programu. 

 Przeprowadzona analiza wskaźników oddziaływania dla obszaru rewitalizacji  

w porównaniu do średniej dla gminy (przedstawiona na wykresach 1–11) ukazuje częściową 

poprawę negatywnych zjawisk zidentyfikowanych na etapie diagnostycznym, która jest 

efektem m.in. zaplanowanych i wdrożonych projektów podstawowych i przedsięwzięć 

uzupełniających. Jednakże, aby osiągnąć zakładane cele rewitalizacji oraz zadowalający  

i trwały efekt należy kontynuować realizację rozpoczętego procesu rewitalizacji. 

 Wszystkie projekty podstawowe, które nie zostały wykonane w okresie 

sprawozdawczym w latach 2016–2019, mają dużą szansę być zrealizowane w zakładanym 

pierwotnie terminie. W okresie sprawozdawczym lat 2016–2019, żaden z potencjalnych 

interesariuszy rewitalizacji nie zgłosił nowych projektów do realizacji, a także nie wystąpił  

o modyfikację działań ujętych w programie. Nie wystąpiły zatem przesłanki do aktualizacji 

programu w tym zakresie.  

 Wyniki monitorowania odwzorowane we wskaźnikach produktu i rezultatu 

przypisanych do konkretnych projektów, wskazują na pozytywne mierzalne efekty interwencji 

rewitalizacyjnej na terenie Gminy Dębica. W tym zakresie rekomenduje się kontynuację 

założeń wynikających z opracowanego GPR, szczególnie w zakresie projektów społecznych. 

 Rewitalizacja prowadzona jest nie tylko dzięki środkom z budżetu gminy, ale także 

działania finansowane są z różnych środków zewnętrznych. Jest to dobry punkt wyjścia  

do stwierdzenia, że rewitalizacja w Gminie Dębica nie jest tylko „pojedynczym epizodem” 

związanym z możliwością pozyskania środków na ten cel, ale jest kompleksowym procesem, 

prowadzonym zgodnie z planem i przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych i możliwych  

do pozyskania środków finansowych i zasobów rzeczowych. 
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