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1 Dane początkowe 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębica został przyjęty uchwałą nr XVIII/178/2016 Rady 

Gminy Dębica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Dębica na lata 2015-2020”. 

Tab. 1 Podsumowanie roku bazowego 

Rok bazowy przyjęty w PGN 2014 

Liczba mieszkańców jednostki w roku bazowym 25 197 

Całkowite zużycie energii finalnej w roku bazowym [MWh] 214 624 

Całkowita emisja CO2 w roku bazowym [Mg] 66 818 

Całkowita produkcja OZE w roku bazowym [MWh] Nie zwyznaczono 

2 Założenia planu 
 

2.1 Cele Planu wynikające z zaplanowanych działań 
 

Zakładane cele plany zostały przedstawione w tabeli poniżej: 

 

Tab. 2 Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy  Dębica na lata 2014-2020 

 
2014 (rok BEI) 2020 

Redukcja/wzrost 
(w stosunku do 

BEI) [MWh] 

Redukcja/wzrost (w 
stosunku do BEI) [%] 

Zużycie energii finalnej [MWh] 214 624 202 293 12 331 5,75% 

Energia pozyskana ze źródeł 
odnawialnych [MWh] 

Brak 
wskazania 

 4 642,68 - 

Emisja gazów cieplarnianych z 
obszarów objętych planem 

 [Mg CO2] 
66 818 62 831 3 987 5,97% 
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2.2  Wykaz planowanych działań 

Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

1.1 

Termomodernizacja 
budynków 

użyteczności 
publicznej (6 
budynków) 

Główne działania:  
a) docieplenie budynku sali gimnastycznej i 

komputerowej ZS w Stobiernej, 
b) instalacja solarna w budynku Zespołu 

Szkół w Zawadzie, 
c) termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkół w Zawadzie, 
d) termomodernizacja budynku remizy OSP 

Pustków-Strachów, 
e) termomodernizacja budynku, roboty 

dotyczące instalacji c.o. i kotłowni – remiza 
OSP Krownice, 

f) termomodernizacja budynku, roboty 
dotyczące instalacji c.o. i kotłowni – remiza 

OSP Kozłów, 
g) termomodernizacja budynku remizy OSP 

- Brzeźnicka Wola. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2013-2015 1 473 551 887 191 

1.2 

Wymiana 
nieefektywnych 

kotłowni, 
modernizacja 

instalacji C.O. z 
zastosowaniem OZE 

w budynkach 
oświatowych 

Działanie dotyczy 12 kotłowni w budynkach 
szkół  w: Latoszynie (1), Podgrodziu (2), 

Gumniskach (1), Pustyni (2), Brzeźnicy (1), 
Paszczynie (1), Pustkowie Osiedlu (2) 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2016-2018 1 350 000 450 150 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

1.3 
Termomodernizacja 

budynków OSP i 
gminnych 

Działanie dotyczy budynków: 
- OSP Pustynia (wymiana okien, ocieplenie 

ścian, instalacja c.o.) 
- OSP Kochanówka (instalacja c.o. 

kotłownia) 
- OSP Pustków Strachów (instalacja c.o., 

kotłownia) 
- Głobikowa budynek B,  
- Stasiówka budynek B 

- Ośrodek zdrowia w Pustkowie – Wsi 
- Ośrodek zdrowia w Paszczynie 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2016-2018 1 500 000 320 90 

1.4 

Termomodernizacja 
budynków Zespołu 

Szkół Zawodowych w 
Pustkowie Osiedlu 
(szkoła i internat) 

Działanie dotyczy budynków Zespołu Szkół 
Zawodowych w Pustkowie Osiedlu 
(budynek główny szkoły i internat). 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2017-2019 700 000 170 65 

1.5 

Kompleksowa 
termomodernizacja 

Biblioteki w 
Latoszynie 

Działanie dotyczy budynku Biblioteki w 
Latoszynie 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2017-2019 350 000 100 35 

1.6 

Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynku socjalnego 
nr 47 w Pustkowie 

Osiedlu 

Działanie dotyczy budynku nr 47 w 
Pustkowie Osiedlu z 12 mieszkaniami 

socjalnymi. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2017-2019 400 000 180 50 

1.7 

Wsparcie w 
opracowaniu 

audytów 
energetycznych 

Celem działania jest wsparcie mieszkańców 
gminy i przedsiębiorców w przygotowaniu 

indywidualnych inwestycji dotyczących 
modernizacji energetycznej budynków 
mieszkalnych i wykorzystywanych do 

działalności gospodarczej. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2017-2020 200 000 0 0 

1.8 

Termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych i 
wymiana źródeł 
ciepła (projekt 

Projekt przewiduje wsparcie przez gminę 
(jako koordynatora) termomodernizacji i 

wymiany źródeł ciepła w 50-100 budynkach 
mieszkalnych. 

Koordynacja: Urząd 
Gminy Dębica Inwestorzy 
indywidualni (właściciele 
budynków, mieszkańcy, 
spółdzielnie i wspólnoty 

2018-2020 4 000 000 2500 800 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

koordynowany przez 
gminę) 

mieszkaniowe) 

1.9 

Termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych i 
wymiana źródeł 

ciepła (inwestycje 
indywidualne) 

W Planie uwzględniono inwestycje 
mieszkańców i przedsiębiorców, które 

realizowane będą niezależnie od 
bezpośredniego wsparcia ze strony 

samorządu. 

Inwestorzy indywidualni 
(właściciele budynków, 

mieszkańcy, spółdzielnie i 
wspólnoty 

mieszkaniowe) 

2015-2020 5 000 000 4500 1500 

2.1 

Modernizacja 
oświetlenia 

zewnętrznego na 
energooszczędne 
typu LED wraz z 
wprowadzeniem 
systemu smart 

lightning 

Inwestycje polegać będzie na wymianie 
opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż 

głównych ciągów komunikacyjnych  – ok. 
300 opraw - na oświetlenie z 

zastosowaniem diód LED 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2017-2018 500 000 40 25 

3.1 

Instalacja systemów 
energii odnawialnej 

na budynkach 
użyteczności 

publicznej oraz 
domach prywatnych 

na terenie gmin 
należących do 
Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki - 
zakres dot. Gminy 

Dębica 

Wsparciem objęte jest 375 gospodarstw 
domowych na terenie gminy. Zamontowane 
zostaną kolektory o pow. czynnej ok. 2000 

m2. 

Koordynacja: Urząd 
Gminy Dębica Inwestorzy 
indywidualni (właściciele 
budynków, mieszkańcy, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe) 

2012-2015 4 281 000 2390 806 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

3.2 

Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na 

obiektach 
publicznych 

W ramach działania proponuje się montaż 
na 5 wybranych obiektach publicznych 

instalacji fotowoltaicznych o mocy 10 kW 
każda. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2016-2018 350 000 50 17 

3.3 
Rozwój instalacji 
prosumenckich - 
przedsiębiorcy 

Łączna moc zainstalowanych źródeł 160-
200 kW. 

Przedsiębiorstwa, 
Wsparcie: UG Dębica 

2016-2020 1 000 000 143 48 

3.4 
Rozwój instalacji 
prosumenckich - 

mieszkańcy 

a) projekt typu parasolowego: wsparcie 
przez gminę (jako koordynatora) instalacji 
OZE w 50-100 budynkach mieszkalnych. 

Preferowane będą prosumenckie instalacje 
fotowoltaiczne do 3 kW, mikroinstalacje 

wiatrowe lub pompy ciepła, pod warunkiem 
braku konfliktów społecznych i 

środowiskowych, kotłownie zasilane 
biomasą). 

Koordynacja: Urząd 
Gminy Dębica Inwestorzy 

indywidualni 
2016-2020 2 000 000 286 96 

3.5 

Wsparcie dla 
organizacji 

pozarządowych w 
zakresie wytwarzania 

energii ze źródeł 
odnawialnych 

Projekt przewiduje budowę instalacji do 
wytwarzania energii o mocy do 40 kW. 

Organizacje 
pozarządowe, Wsparcie: 

UG Dębica 
2016-2018 1 200 000 195 66 

4 

Alternatywny dojazd 
do dróg serwisowych 

i powiatowych w 
Brzeźnicy i Paszczynie 

- budowa drogi 
dojazdowej w m. 

Brzeźnica, km 
0+000,00 – 1+492,60 

Budowa drogi na nowej trasie autobusowej 
w Gminie Dębica: dł.1492,6m, szer. pasa 

ruchu 3-3,5m, chodnika 2m, ciągu pieszo-
rowerowego 3,5m, rowów krytych i 

odwodnienia; nawierzchnia z betonu 
asfaltowego – 10 681 m

2
, budowa 

oświetlenia ulicznego, budowa i 
przebudowa zjazdów oraz zabezpieczenie 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2016-2018 5 000 000 90 30 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

istniejącej infrastruktury technicznej. 

5 

Cel strategiczny: 
realizacja idei 

wzorcowej roli 
sektora publicznego 

w zakresie 
oszczędnego 

gospodarowania 
energią 

Realizacja celu obejmuje: 
1) działania organizacyjne związane z 

optymalizacją zużycia energii w budynkach 
gminnych, 

2) wprowadzenie kryteriów efektywności 
energetycznej w zamówieniach publicznych 

– ustanowienie i wdrożenie polityki 
uwzględniania kryteriów środowiskowych w 

procedurach przetargowych oraz 
nabywania produktów i usług, których 
negatywny wpływ na środowisko jest 

ograniczony. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: 

jednostki organizacyjne 
gminy 

2015-2020 0 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

6 

Cel strategiczny: 
poprawa ładu 

przestrzennego, 
rozwój 

zrównoważonej 
przestrzeni publicznej 

Działania pozainwestycyjne – organizacyjne 
i promocyjne: 

1) uwzględnianie potrzeb zrównoważonego 
zaopatrzenia w energię i przesyłu energii 

przez teren gminy w studium uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i decyzjach o warunkach 
zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, 
2) kształtowanie zagospodarowania 

przestrzennego gminy z uwzględnieniem 
uwarunkowań technicznych i dostępności 

do sieci dystrybucji energii, 
3) wprowadzenie odpowiednich zapisów do 

ważnych dokumentów strategicznych, 
przede wszystkim do sporządzanych lub 
aktualizowanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i decyzji 
o warunkach zabudowy - warunków 
dotyczących zaopatrywania nowych 

budynków w ciepło z nośników 
niepowodujących nadmiernej emisji (tj. 

podłączanie do sieci cieplnych, tam gdzie 
jest to możliwe, stosowanie kotłów 

gazowych, biomasy, ogrzewania 
elektrycznego oraz zastosowanie energii 

odnawialnej, zapewnienia „przewietrzania” 
terenów zabudowanych ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów przekroczeń); 

4) zwrócenie szczególnej uwagi na możliwe 
konflikty społeczne i środowiskowe 
potencjalnych inwestycji w zakresie 
energetyki wiatrowej i związanej z 

wykorzystaniem biomasy, biogazu, energii z 
odpadów, 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
2015-2020 0 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

5) uwzględnienie elementów estetyki 
podczas prac termo renowacyjnych 

budynków 
6) bieżąca współpraca i konsultacje z 

samorządem Miasta Dębica oraz 
pozostałymi samorządami tworzącymi 

Miejski Obszar Funkcjonalny. 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

7 

Realizacja działań 
edukacyjnych i 

promocyjnych w 
zakresie oszczędzania 

i efektywnego 
korzystania z energii 

Cel obejmuje realizację szeroko zakrojonych 
działań promocyjnych i edukacyjnych, które 

obejmują: 
- działania Centrum Edukacji Ekologicznej, 

- działalność w zakresu edukacji 
ekologicznej szkół, 

- w ramach działalności GOPS, 
- spotkania z mieszkańcami, 

- publikowanie materiałów informacyjnych, 
promocyjnych na stronie internetowej 

Urzędu gminy, BIP Gminy,  
- stworzenie zakładki dot. jakości powietrza 

i efektywności energetycznej, 
- ogłoszenia w formie tradycyjnej (tablica 

ogłoszeń, słupy ogłoszeniowe), 
- przekazywanie informacji nt. zasad 

ochrony powietrza za pośrednictwem szkół 
(programy dla uczniów, spotkania z 

rodzicami). 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy i pozostałe 
jednostki organizacyjne 
gminy (szkoły, Centrum 
Edukacji Ekologicznej) 

Organizacje pozarządowe 

2016 500 000 
  



Raport z realizacjiPGN 

12 

 

 

Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 
Harmonogram 

planowany 
Nakłady 
ogółem 

Roczna 
oszczędność 

energii 

Roczne 
zmniejszenie 

emisji 

8 

Cel strategiczny 8: 
zwiększenie 

bezpieczeństwa 
energetycznego 

odbiorców 
zlokalizowanych na 

terenie gminy 

Cel dotyczy działań pozainwestycyjnych, 
które obejmują: 

1) aktualizację Założeń do planu 
zaopatrzenia Gminy Dębica w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, 
przyjęta przez Radę Gminy Dębica w 

uchwale nr II/8/2014 z 11 grudnia 2014 r. – 
zadanie zrealizowane, 

2) monitorowanie uwzględnienia przez 
przedsiębiorstwa energetyczne (wytwórców 

energii, operatorów sieci dystrybucyjnej i 
przesyłowej) zadań wymienionych w 

założeniach w opracowywanych planach 
inwestycyjnych. Monitorowanie realizacji 

inwestycji. 
3) monitorowanie działań przedsiębiorców 
energetycznych w zakresie usuwania awarii 

i przerw w dostawach energii, w tym na 
podstawie sygnałów od mieszkańców, 

4) wsparcie administracyjne dla lokalnych 
inwestycji sieciowych przedsiębiorstw 

energetycznych, przedsiębiorstw i 
mieszkańców. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy Przedsiębiorstwa 
energetyczne (w tym: 

operatorzy sieci 
dystrybucyjnych energii 

elektrycznej i gazu) 

2015-2020 0 
  

9 
Cel strategiczny 9: 

monitorowanie emisji 
i jakości powietrza 

Działania pozainwestycyjne: 
- dążenie do utworzenia (przywrócenia) 

stacji monitoringu powietrza WIOŚ w 
Dębicy, 

- udostępnienie na stronie internetowej UG 
danych monitoringowych i prognoz jakości 

powietrza WIOŚ (umowa z WIOŚ), 
- współpraca Straży Gminnej z Policją w 

przypadku stwierdzenia spalania odpadów, 
wypalania traw i innych bezprawnych 

działań skutkujących pogorszeniem jakości 
powietrza. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy  Współpraca: 
organizacje 

pozarządowe, WIOŚ, 
Policja, OSP i PSP w 

Dębicy. 

2015-2020 0 
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3 Realizacja 

3.1 Stopień realizacji zadań 

Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

1.1 

Termomode
rnizacja 

budynków 
użyteczności 
publicznej (6 
budynków) 

Główne działania:  
a) docieplenie budynku 

sali gimnastycznej i 
komputerowej ZS w 

Stobiernej, 
b) instalacja solarna w 

budynku Zespołu Szkół w 
Zawadzie, 

c) termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół w 

Zawadzie, 
d) termomodernizacja 
budynku remizy OSP 
Pustków-Strachów, 

e) termomodernizacja 
budynku, roboty 

dotyczące instalacji c.o. i 
kotłowni – remiza OSP 

Krownice, 
f) termomodernizacja 

budynku, roboty 
dotyczące instalacji c.o. i 
kotłowni – remiza OSP 

Kozłów, 
g) termomodernizacja 
budynku remizy OSP - 

Brzeźnicka Wola. 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Zrealizowano 
1 500 

000,00 
719 726,35 6 szt. Wykonano zgodnie z założeniami 

1.2 

Wymiana 
nieefektywn

ych 
kotłowni, 

modernizacj
a instalacji 

C.O. z 

Działanie dotyczy 12 
kotłowni w budynkach 
szkół  w: Latoszynie (1), 

Podgrodziu (2), 
Gumniskach (1), Pustyni 

(2), Brzeźnicy (1), 
Paszczynie (1), Pustkowie 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Zrealizowano 
częściowo 

250 000,00 212 500,00 4 szt. 
Wymieniono kotłownie w szkołach 
w: Latoszynie, Pustkowie-Osiedlu, 

Głobikowej, Stobiernej 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

zastosowani
em OZE w 
budynkach 
oświatowyc

h 

Osiedlu (2) 

1.3 

Termomode
rnizacja 

budynków 
OSP i 

gminnych 

Działanie dotyczy 
budynków: 

- OSP Pustynia (wymiana 
okien, ocieplenie ścian, 

instalacja c.o.) 
- OSP Kochanówka 

(instalacja c.o. kotłownia) 
- OSP Pustków Strachów 

(instalacja c.o., kotłownia) 
- Głobikowa budynek B,  
- Stasiówka budynek B 
- Ośrodek zdrowia w 

Pustkowie – Wsi 
- Ośrodek zdrowia w 

Paszczynie 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Zrealizowano 1 500 000 763 660,66 7 szt. Wykonano zgodnie z założeniami 

1.4 

Termomode
rnizacja 

budynków 
Zespołu 

Szkół 
Zawodowyc

h w 
Pustkowie 

Osiedlu 
(szkoła i 
internat) 

Działanie dotyczy 
budynków Zespołu Szkół 

Zawodowych w Pustkowie 
Osiedlu (budynek główny 

szkoły i internat). 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Nie 
zrealizowano 

- - - - 

1.5 

Kompleksow
a 

termomoder
nizacja 

Biblioteki w 
Latoszynie 

Działanie dotyczy budynku 
Biblioteki w Latoszynie 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Nie 
zrealizowano 

- - - - 



Raport z realizacjiPGN 

15 

 

 

Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

1.6 

Kompleksow
a 

termomoder
nizacja 

budynku 
socjalnego 

nr 47 w 
Pustkowie 

Osiedlu 

Działanie dotyczy budynku 
nr 47 w Pustkowie Osiedlu 

z 12 mieszkaniami 
socjalnymi. 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Zrealizowano 690 250,00 396 943,11 1 szt. Wykonano zgodnie z założeniami 

1.7 

Wsparcie w 
opracowani
u audytów 

energetyczn
ych 

Celem działania jest 
wsparcie mieszkańców 

gminy i przedsiębiorców w 
przygotowaniu 

indywidualnych inwestycji 
dotyczących modernizacji 
energetycznej budynków 

mieszkalnych i 
wykorzystywanych do 

działalności gospodarczej. 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Zrealizowano 0,00 NIE 
 

W ramach zadania Gmina 
realizowała pomoc przy wypenianiu 

wniosków dotacyjnych. 

1.8 

Termomode
rnizacja 

budynków 
mieszkalnyc
h i wymiana 
źródeł ciepła 

(projekt 
koordynowa

ny przez 
gminę) 

Projekt przewiduje 
wsparcie przez gminę 
(jako koordynatora) 
termomodernizacji i 

wymiany źródeł ciepła w 
50-100 budynkach 

mieszkalnych. 

Koordynacja: 
Urząd Gminy 

Dębica 
Inwestorzy 

indywidualni 
(właściciele 
budynków, 
mieszkańcy, 
spółdzielnie i 

wspólnoty 
mieszkaniowe) 

Zrealizowano 
2 281 

674,96 
1 939 423,72 

Wymiana 
kotłów na 

paliwo stałe w 
budynkach 

jednorodzinny
ch na kotły 

gazowe (140 
szt.), kotły na 
biomasę (15 

szt.). 

\„Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w 
domach prywatnych na terenie 

gmin należących do Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”. 

Zakres rzeczowy: 
Wymiana dotychczasowych źródeł 
ciepła (pieców, kotłów na paliwa 
stałe) na kotły gazowe, kotły na 

biomasę. 

1.9 

Termomode
rnizacja 

budynków 
mieszkalnyc
h i wymiana 
źródeł ciepła 
(inwestycje 

W Planie uwzględniono 
inwestycje mieszkańców i 

przedsiębiorców, które 
realizowane będą 

niezależnie od 
bezpośredniego wsparcia 

ze strony samorządu. 

Inwestorzy 
indywidualni 
(właściciele 
budynków, 
mieszkańcy, 
spółdzielnie i 

wspólnoty 

Zrealizowano 
4 800 

000,00 
1 920 000,00 96,00 

Według danych WFOŚiGW "Czyste 
powietrze" wykonano 

termomodernizacje 16 budynków, 
tym samym ekstapolowano tę 

wartosć na wszystkie lata Planu, 
szacowany koszt - 50 tys zł 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

indywidualn
e) 

mieszkaniowe) 

2.1 

Modernizacj
a 

oświetlenia 
zewnętrzneg

o na 
energooszcz
ędne typu 
LED wraz z 

wprowadzen
iem systemu 

smart 
lightning 

Inwestycje polegać będzie 
na wymianie opraw 

oświetlenia ulicznego 
wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych  – ok. 

300 opraw - na 
oświetlenie z 

zastosowaniem diód LED 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Zrealizowano 180 200,00 0,00 106szt. 

Wymianę istniejących opraw na 
LED rozpoczęto w roku 2019: w 

2019 r. wymieniono 53 szt. opraw, 
w 2020 r. - 53 szt. Koszt: 180 200 zł 

- środki własne 

3.1 

Instalacja 
systemów 

energii 
odnawialnej 

na 
budynkach 

użyteczności 
publicznej 

oraz domach 
prywatnych 
na terenie 

gmin 
należących 
do Związku 

Gmin 
Dorzecza 
Wisłoki - 

zakres dot. 
Gminy 
Dębica 

Wsparciem objęte jest 375 
gospodarstw domowych 

na terenie gminy. 
Zamontowane zostaną 

kolektory o pow. czynnej 
ok. 2000 m2. 

Koordynacja: 
Urząd Gminy 

Dębica 
Inwestorzy 

indywidualni 
(właściciele 
budynków, 
mieszkańcy, 
spółdzielnie i 

wspólnoty 
mieszkaniowe) 

Zrealizowano 
14 261 
000,00 

10 780 000,00 

Wsparciem 
objęto 718 

gospodarstw 
domowych na 
terenie gminy 

oraz 7 
budynków 

użyteczności 
publicznej, 
dodatkowo 

wykonano 689 
szt. instalacji 

na budynkach 
jednorodzinny

ch. 

Przygotowano dokumentację oraz 
zamontowano 718 szt. instalacji 

kolektorów słonecznych w 
gospodarstwach domowych oraz 7 
szt. instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej, 
w ramach projektu: „Rozwój OZE – 

szansą na poprawę jakości życia 
mieszkańców Gmin Dębica i 

Iwierzyce” wykonano 689 szt. 
instalacji kolektorów słonecznych 

3.2 
Montaż 
instalacji 

fotowoltaicz

W ramach działania 
proponuje się montaż na 5 

wybranych obiektach 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Zrealizowano 

2 379 
000,00 

1 785 000,00 
W ramach 
działania 

zamontowano 

Przygotowano dokumentację oraz 
zamontowano 7 szt. instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

nych na 
obiektach 

publicznych 

publicznych instalacji 
fotowoltaicznych o mocy 

10 kW każda. 

Urząd Gminy 7 instalacji na 
budynkach 

użyteczności 
publicznej 

użyteczności publicznej 

3.3 

Rozwój 
instalacji 

prosumencki
ch - 

przedsiębior
cy 

Łączna moc 
zainstalowanych źródeł 

160-200 kW. 

Przedsiębiorstw
a, Wsparcie: UG 

Dębica 
Zrealizowano 

34 465 
680,00 

6 365 000,00 

W ramach 
działania 

wykonano 
1267szt, o 

mocy 
8616,50kW, 

Łączna moc instalacji 
fotowoltaicznych wyniosła 1273szt, 

o mocy 8697,91kW, szacowany 
koszt to 4000zł/kW (ilość należy 

pomneijszyć o działanie na 
budynkach publicznych) 

3.4 

Rozwój 
instalacji 

prosumencki
ch - 

mieszkańcy 

a) projekt typu 
parasolowego: wsparcie 

przez gminę (jako 
koordynatora) instalacji 

OZE w 50-100 budynkach 
mieszkalnych. 

Preferowane będą 
prosumenckie instalacje 
fotowoltaiczne do 3 kW, 
mikroinstalacje wiatrowe 

lub pompy ciepła, pod 
warunkiem braku 

konfliktów społecznych i 
środowiskowych, 

kotłownie zasilane 
biomasą). 

Koordynacja: 
Urząd Gminy 

Dębica 
Inwestorzy 

indywidualni 

Zrealizowano 

3.5 

Wsparcie dla 
organizacji 

pozarządow
ych w 

zakresie 
wytwarzania 

energii ze 
źródeł 

odnawialnyc
h 

Projekt przewiduje 
budowę instalacji do 

wytwarzania energii o 
mocy do 40 kW. 

Organizacje 
pozarządowe, 
Wsparcie: UG 

Dębica 

Zrealizowano 

4 Alternatywn Budowa drogi na nowej Gmina Dębica, Zrealizowano 2 736 dofinansowanie 1 492,6 m Wybudowano drogę o długości 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

y dojazd do 
dróg 

serwisowych 
i 

powiatowyc
h w 

Brzeźnicy i 
Paszczynie - 

budowa 
drogi 

dojazdowej 
w m. 

Brzeźnica, 
km 0+000,00 
– 1+492,60 

trasie autobusowej w 
Gminie Dębica: 

dł.1492,6m, szer. pasa 
ruchu 3-3,5m, chodnika 

2m, ciągu pieszo-
rowerowego 3,5m, rowów 

krytych i odwodnienia; 
nawierzchnia z betonu 

asfaltowego – 10 681 m
2
, 

budowa oświetlenia 
ulicznego, budowa i 

przebudowa zjazdów oraz 
zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury technicznej. 

jednostka 
odpowiedzialna: 

Urząd Gminy 

869,40 zł (50%): 1 326 
349 

1492,6 m, oświetlenie uliczne, 
wybudowano oraz  przebudowano 

zjazdy oraz zabezpieczono 
istniejącą infrastrukturę techniczną. 

5 

Cel 
strategiczny: 

realizacja 
idei 

wzorcowej 
roli sektora 
publicznego 
w zakresie 

oszczędnego 
gospodarow
ania energią 

Realizacja celu obejmuje: 
1) działania organizacyjne 
związane z optymalizacją 

zużycia energii w 
budynkach gminnych, 

2) wprowadzenie 
kryteriów efektywności 

energetycznej w 
zamówieniach publicznych 

– ustanowienie i 
wdrożenie polityki 

uwzględniania kryteriów 
środowiskowych w 

procedurach 
przetargowych oraz 

nabywania produktów i 
usług, których negatywny 
wpływ na środowisko jest 

ograniczony. 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
jednostki 

organizacyjne 
gminy 

Zrealizowano - - - 

Ralizacja termomodernizacja 
budynków publicznych, wymian 

źródeł ogrzewania oraz montaż OZE 
na budynkach publicznych jako 

wiodąca rola samorządu 

6 
Cel 

strategiczny: 
poprawa 

Działania 
pozainwestycyjne – 

organizacyjne i 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
częściowo - - - 

Realizowano w ramach bieżących 
zadań gminy 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

ładu 
przestrzenne

go, rozwój 
zrównoważo

nej 
przestrzeni 
publicznej 

promocyjne: 
1) uwzględnianie potrzeb 

zrównoważonego 
zaopatrzenia w energię i 

przesyłu energii przez 
teren gminy w studium 

uwarunkowań 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy, 
miejscowych planach 

zagospodarowania 
przestrzennego i decyzjach 

o warunkach zabudowy 
lub lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, 
2) kształtowanie 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy z 

uwzględnieniem 
uwarunkowań 

technicznych i dostępności 
do sieci dystrybucji 

energii, 
3) wprowadzenie 

odpowiednich zapisów do 
ważnych dokumentów 
strategicznych, przede 

wszystkim do 
sporządzanych lub 
aktualizowanych 

miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego i decyzji o 
warunkach zabudowy - 
warunków dotyczących 
zaopatrywania nowych 
budynków w ciepło z 

Urząd Gminy 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

nośników 
niepowodujących 

nadmiernej emisji (tj. 
podłączanie do sieci 

cieplnych, tam gdzie jest 
to możliwe, stosowanie 

kotłów gazowych, 
biomasy, ogrzewania 

elektrycznego oraz 
zastosowanie energii 

odnawialnej, zapewnienia 
„przewietrzania” terenów 

zabudowanych ze 
szczególnym 

uwzględnieniem obszarów 
przekroczeń); 

4) zwrócenie szczególnej 
uwagi na możliwe 

konflikty społeczne i 
środowiskowe 

potencjalnych inwestycji w 
zakresie energetyki 

wiatrowej i związanej z 
wykorzystaniem biomasy, 

biogazu, energii z 
odpadów, 

5) uwzględnienie 
elementów estetyki 
podczas prac termo 

renowacyjnych budynków 
6) bieżąca współpraca i 

konsultacje z samorządem 
Miasta Dębica oraz 

pozostałymi samorządami 
tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny. 

7 Realizacja Cel obejmuje realizację Gmina Dębica, częściowo - - - Realizowano w ramach bieżących 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

działań 
edukacyjnyc

h i 
promocyjnyc
h w zakresie 
oszczędzania 

i 
efektywnego 
korzystania z 

energii 

szeroko zakrojonych 
działań promocyjnych i 

edukacyjnych, które 
obejmują: 

-działania Centrum 
Edukacji Ekologicznej, 
-działalność w zakresu 
edukacji ekologicznej 

szkół, 
-w ramach działalności 

GOPS, 
-spotkania z 

mieszkańcami, 
-publikowanie materiałów 

informacyjnych, 
promocyjnych na stronie 

internetowej Urzędu 
gminy, BIP Gminy,  

-stworzenie zakładki dot. 
jakości powietrza i 

efektywności 
energetycznej, 

-ogłoszenia w formie 
tradycyjnej (tablica 

ogłoszeń, słupy 
ogłoszeniowe), 

-przekazywanie informacji 
nt. zasad ochrony 

powietrza za 
pośrednictwem szkół 

(programy dla uczniów, 
spotkania z rodzicami). 

jednostka 
odpowiedzialna: 

Urząd Gminy i 
pozostałe 
jednostki 

organizacyjne 
gminy (szkoły, 

Centrum 
Edukacji 

Ekologicznej) 
Organizacje 

pozarządowe 

zadań gminy 

8 

Cel 
strategiczny 

8: 
zwiększenie 
bezpieczeńst

Cel dotyczy działań 
pozainwestycyjnych, które 

obejmują: 
1) aktualizację Założeń do 
planu zaopatrzenia Gminy 

Gmina Dębica, 
jednostka 

odpowiedzialna: 
Urząd Gminy 

Przedsiębiorstw

częściowo - - - 
Realizowano w ramach bieżących 

zadań gminy 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

wa 
energetyczn

ego 
odbiorców 

zlokalizowan
ych na 
terenie 
gminy 

Dębica w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa 

gazowe, przyjęta przez 
Radę Gminy Dębica w 

uchwale nr II/8/2014 z 11 
grudnia 2014 r. – zadanie 

zrealizowane, 
2) monitorowanie 

uwzględnienia przez 
przedsiębiorstwa 

energetyczne (wytwórców 
energii, operatorów sieci 

dystrybucyjnej i 
przesyłowej) zadań 

wymienionych w 
założeniach w 

opracowywanych planach 
inwestycyjnych. 

Monitorowanie realizacji 
inwestycji. 

3) monitorowanie działań 
przedsiębiorców 

energetycznych w zakresie 
usuwania awarii i przerw 
w dostawach energii, w 

tym na podstawie 
sygnałów od 

mieszkańców, 
4) wsparcie 

administracyjne dla 
lokalnych inwestycji 

sieciowych 
przedsiębiorstw 
energetycznych, 
przedsiębiorstw i 

mieszkańców. 

a energetyczne 
(w tym: 

operatorzy sieci 
dystrybucyjnych 

energii 
elektrycznej i 

gazu) 

9 Cel Działania Gmina Dębica, częściowo - - - Realizowano w ramach bieżących 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot 

odpowiedzialny 
(inwestor) 

Czy zrealizo- 
wano 

Koszt 
poniesiony 

w zł. 

Czy pozoskano 
fundusze 

zewnętrzne 
(jeśli tak to 

podać kwotę) 

Ilość 
zrealizowana 
[szt./km etc) 

Opis realizacji (np.. Przygotowano 
dokumentację, ocieplono dach, 
zamontowano fotowoltaikę o 

mocy …kW) 

strategiczny 
9: 

monitorowa
nie emisji i 

jakości 
powietrza 

pozainwestycyjne: 
-dążenie do utworzenia 

(przywrócenia) stacji 
monitoringu powietrza 

WIOŚ w Dębicy, 
-udostępnienie na stronie 
internetowej UG danych 

monitoringowych i 
prognoz jakości powietrza 

WIOŚ (umowa z WIOŚ), 
-współpraca Straży 
Gminnej z Policją w 

przypadku stwierdzenia 
spalania odpadów, 

wypalania traw i innych 
bezprawnych działań 

skutkujących 
pogorszeniem jakości 

powietrza. 

jednostka 
odpowiedzialna: 

Urząd Gminy  
Współpraca: 
organizacje 

pozarządowe, 
WIOŚ, Policja, 
OSP i PSP w 

Dębicy. 

zadań gminy 
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3.2 Osiągnięty wskaźnik rezultatu 

Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

1.1 

Termomodernizacja 
budynków 

użyteczności 
publicznej (6 
budynków) 

Główne działania:  
a) docieplenie budynku sali gimnastycznej i 

komputerowej ZS w Stobiernej, 
b) instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół 

w Zawadzie, 
c) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 

w Zawadzie, 
d) termomodernizacja budynku remizy OSP 

Pustków-Strachów, 
e) termomodernizacja budynku, roboty 

dotyczące instalacji c.o. i kotłowni – remiza 
OSP Krownice, 

f) termomodernizacja budynku, roboty 
dotyczące instalacji c.o. i kotłowni – remiza 

OSP Kozłów, 
g) termomodernizacja budynku remizy OSP - 

Brzeźnicka Wola. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
218,60 0,00 44,16 

na podstawie 
aktualnego zużycia 
energii, założono 
efekt redukcji na 

poziomie 40% 

1.2 

Wymiana 
nieefektywnych 

kotłowni, 
modernizacja 

instalacji C.O. z 
zastosowaniem OZE w 

budynkach 
oświatowych 

Działanie dotyczy 12 kotłowni w budynkach 
szkół  w: Latoszynie (1), Podgrodziu (2), 

Gumniskach (1), Pustyni (2), Brzeźnicy (1), 
Paszczynie (1), Pustkowie Osiedlu (2) 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
99,67 0,00 20,13 

na podstawie 
aktualnego zużycia 
energii, założono 
efekt redukcji na 

poziomie 10% 

1.3 
Termomodernizacja 

budynków OSP i 
gminnych 

Działanie dotyczy budynków: 
- OSP Pustynia (wymiana okien, ocieplenie 

ścian, instalacja c.o.) 
- OSP Kochanówka (instalacja c.o. kotłownia) 

- OSP Pustków Strachów (instalacja c.o., 
kotłownia) 

- Głobikowa budynek B,  
- Stasiówka budynek B 

- Ośrodek zdrowia w Pustkowie – Wsi 
- Ośrodek zdrowia w Paszczynie 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
270,00 0,00 54,54 

na podstawie 
aktualnego zużycia 
energii, założono 
efekt redukcji na 

poziomie 40% 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

1.4 

Termomodernizacja 
budynków Zespołu 

Szkół Zawodowych w 
Pustkowie Osiedlu 
(szkoła i internat) 

Działanie dotyczy budynków Zespołu Szkół 
Zawodowych w Pustkowie Osiedlu (budynek 

główny szkoły i internat). 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
0,00 0,00 0,00 nie zrealizowano 

1.5 

Kompleksowa 
termomodernizacja 

Biblioteki w 
Latoszynie 

Działanie dotyczy budynku Biblioteki w 
Latoszynie 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
0,00 0,00 0,00 nie zrealizowano 

1.6 

Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynku socjalnego 
nr 47 w Pustkowie 

Osiedlu 

Działanie dotyczy budynku nr 47 w Pustkowie 
Osiedlu z 12 mieszkaniami socjalnymi. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
17,16 0,00 3,47 

na podstawie 
powierzchni 

mieszkalnej, założono 
efekt redukcji na 

poziomie 40% 

1.7 

Wsparcie w 
opracowaniu 

audytów 
energetycznych 

Celem działania jest wsparcie mieszkańców 
gminy i przedsiębiorców w przygotowaniu 

indywidualnych inwestycji dotyczących 
modernizacji energetycznej budynków 
mieszkalnych i wykorzystywanych do 

działalności gospodarczej. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
0,00 0,00 0,00 

efekt widoczny w 
pozostałych 
działaniach 

1.8 

Termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych i 
wymiana źródeł ciepła 

(projekt 
koordynowany przez 

gminę) 

Projekt przewiduje wsparcie przez gminę 
(jako koordynatora) termomodernizacji i 

wymiany źródeł ciepła w 50-100 budynkach 
mieszkalnych. 

Koordynacja: Urząd Gminy 
Dębica Inwestorzy 

indywidualni (właściciele 
budynków, mieszkańcy, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe) 

725,40 280,80 707,41 

założono średnią 
powierzchnię 120m2, 

średnie zużycie 
195kWh/rok, 

redukcja zużycia -20% 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

1.9 

Termomodernizacja 
budynków 

mieszkalnych i 
wymiana źródeł ciepła 

(inwestycje 
indywidualne) 

W Planie uwzględniono inwestycje 
mieszkańców i przedsiębiorców, które 

realizowane będą niezależnie od 
bezpośredniego wsparcia ze strony 

samorządu. 

Inwestorzy indywidualni 
(właściciele budynków, 

mieszkańcy, spółdzielnie i 
wspólnoty mieszkaniowe) 

898,56 0,00 243,96 

założono średnią 
powierzchnię 120m2, 

średnie zużycie 
195kWh/rok, 

redukcja zużycia -
40%, paliwa:50% gaz 
ziemny, 50% węgiel 

kamienny 

2.1 

Modernizacja 
oświetlenia 

zewnętrznego na 
energooszczędne 
typu LED wraz z 
wprowadzeniem 
systemu smart 

lightning 

Inwestycje polegać będzie na wymianie 
opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż 

głównych ciągów komunikacyjnych  – ok. 300 
opraw - na oświetlenie z zastosowaniem diód 

LED 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
33,92 0,00 40,36 

szacunkowo 
wymieniano lampy 

sodowe na lampy led 
(z 150 na 70W) 

3.1 

Instalacja systemów 
energii odnawialnej 

na budynkach 
użyteczności 

publicznej oraz 
domach prywatnych 

na terenie gmin 
należących do 
Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki - 
zakres dot. Gminy 

Dębica 

Wsparciem objęte jest 375 gospodarstw 
domowych na terenie gminy. Zamontowane 
zostaną kolektory o pow. czynnej ok. 2000 

m2. 

Koordynacja: Urząd Gminy 
Dębica Inwestorzy 

indywidualni (właściciele 
budynków, mieszkańcy, 
spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe) 

0,00 1 939,40 1 212,13 

oszacowano na 
podstawie liczby 

instalacji, zastąpiono 
źródła: 40% gaz 

ziemny, 40% energia 
elektryczna, 20% 

węgiel 

3.2 
Montaż instalacji 

fotowoltaicznych na 
obiektach publicznych 

W ramach działania proponuje się montaż na 
5 wybranych obiektach publicznych instalacji 

fotowoltaicznych o mocy 10 kW każda. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
0,00 74,17 88,26 

oszacowano na 
podstawie mocy, 
produktywność 
0,9MWh/kWp 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

3.3 
Rozwój instalacji 
prosumenckich - 
przedsiębiorcy 

Łączna moc zainstalowanych źródeł 160-200 
kW. 

Przedsiębiorstwa, 
Wsparcie: UG Dębica 

0,00 7 754,85 9 228,27 

oszacowano na 
podstawie mocy, 
produktywność 
0,9MWh/kWp 

3.4 
Rozwój instalacji 
prosumenckich - 

mieszkańcy 

a) projekt typu parasolowego: wsparcie przez 
gminę (jako koordynatora) instalacji OZE w 

50-100 budynkach mieszkalnych. 
Preferowane będą prosumenckie instalacje 

fotowoltaiczne do 3 kW, mikroinstalacje 
wiatrowe lub pompy ciepła, pod warunkiem 

braku konfliktów społecznych i 
środowiskowych, kotłownie zasilane 

biomasą). 

Koordynacja: Urząd Gminy 
Dębica Inwestorzy 

indywidualni 

3.5 

Wsparcie dla 
organizacji 

pozarządowych w 
zakresie wytwarzania 

energii ze źródeł 
odnawialnych 

Projekt przewiduje budowę instalacji do 
wytwarzania energii o mocy do 40 kW. 

Organizacje pozarządowe, 
Wsparcie: UG Dębica 

4 

Alternatywny dojazd 
do dróg serwisowych i 

powiatowych w 
Brzeźnicy i Paszczynie 

- budowa drogi 
dojazdowej w m. 

Brzeźnica, km 
0+000,00 – 1+492,60 

Budowa drogi na nowej trasie autobusowej 
w Gminie Dębica: dł.1492,6m, szer. pasa 

ruchu 3-3,5m, chodnika 2m, ciągu pieszo-
rowerowego 3,5m, rowów krytych i 

odwodnienia; nawierzchnia z betonu 
asfaltowego – 10 681 m

2
, budowa 

oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa 
zjazdów oraz zabezpieczenie istniejącej 

infrastruktury technicznej. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
0,00 0,00 0,00 

brak możliwości 
wyliczenia efektu 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

5 

Cel strategiczny: 
realizacja idei 
wzorcowej roli 

sektora publicznego w 
zakresie oszczędnego 

gospodarowania 
energią 

Realizacja celu obejmuje: 
1) działania organizacyjne związane z 

optymalizacją zużycia energii w budynkach 
gminnych, 

2) wprowadzenie kryteriów efektywności 
energetycznej w zamówieniach publicznych – 

ustanowienie i wdrożenie polityki 
uwzględniania kryteriów środowiskowych w 
procedurach przetargowych oraz nabywania 
produktów i usług, których negatywny wpływ 

na środowisko jest ograniczony. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: jednostki 

organizacyjne gminy 
0,00 0,00 0,00 

efekt widoczny w 
pozostałych 
działaniach 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

6 

Cel strategiczny: 
poprawa ładu 

przestrzennego, 
rozwój 

zrównoważonej 
przestrzeni publicznej 

Działania pozainwestycyjne – organizacyjne i 
promocyjne: 

1) uwzględnianie potrzeb zrównoważonego 
zaopatrzenia w energię i przesyłu energii 

przez teren gminy w studium uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i decyzjach o warunkach 
zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, 
2) kształtowanie zagospodarowania 

przestrzennego gminy z uwzględnieniem 
uwarunkowań technicznych i dostępności do 

sieci dystrybucji energii, 
3) wprowadzenie odpowiednich zapisów do 

ważnych dokumentów strategicznych, przede 
wszystkim do sporządzanych lub 

aktualizowanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i decyzji o 

warunkach zabudowy - warunków 
dotyczących zaopatrywania nowych 

budynków w ciepło z nośników 
niepowodujących nadmiernej emisji (tj. 

podłączanie do sieci cieplnych, tam gdzie jest 
to możliwe, stosowanie kotłów gazowych, 
biomasy, ogrzewania elektrycznego oraz 

zastosowanie energii odnawialnej, 
zapewnienia „przewietrzania” terenów 

zabudowanych ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów przekroczeń); 

4) zwrócenie szczególnej uwagi na możliwe 
konflikty społeczne i środowiskowe 
potencjalnych inwestycji w zakresie 
energetyki wiatrowej i związanej z 

wykorzystaniem biomasy, biogazu, energii z 
odpadów, 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy 
0,00 0,00 0,00 

efekt widoczny w 
pozostałych 
działaniach 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

5) uwzględnienie elementów estetyki 
podczas prac termo renowacyjnych 

budynków 
6) bieżąca współpraca i konsultacje z 

samorządem Miasta Dębica oraz pozostałymi 
samorządami tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny. 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

7 

Realizacja działań 
edukacyjnych i 

promocyjnych w 
zakresie oszczędzania 

i efektywnego 
korzystania z energii 

Cel obejmuje realizację szeroko zakrojonych 
działań promocyjnych i edukacyjnych, które 

obejmują: 
-działania Centrum Edukacji Ekologicznej, 

-działalność w zakresu edukacji ekologicznej 
szkół, 

-w ramach działalności GOPS, 
-spotkania z mieszkańcami, 

-publikowanie materiałów informacyjnych, 
promocyjnych na stronie internetowej 

Urzędu gminy, BIP Gminy,  
-stworzenie zakładki dot. jakości powietrza i 

efektywności energetycznej, 
-ogłoszenia w formie tradycyjnej (tablica 

ogłoszeń, słupy ogłoszeniowe), 
-przekazywanie informacji nt. zasad ochrony 
powietrza za pośrednictwem szkół (programy 

dla uczniów, spotkania z rodzicami). 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy i pozostałe 
jednostki organizacyjne 
gminy (szkoły, Centrum 
Edukacji Ekologicznej) 

Organizacje pozarządowe 
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Działanie Nazwa Zakres 
Podmiot odpowiedzialny 

(inwestor) 

Redukcja 
zużycia 
energii 
[MWh] 

Wzrost 
produkcj

i OZE 
[MWh] 

Redukcja 
emisji CO2 

[Mg] 
Sposób oszacowania 

8 

Cel strategiczny 8: 
zwiększenie 

bezpieczeństwa 
energetycznego 

odbiorców 
zlokalizowanych na 

terenie gminy 

Cel dotyczy działań pozainwestycyjnych, 
które obejmują: 

1) aktualizację Założeń do planu zaopatrzenia 
Gminy Dębica w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe, przyjęta przez Radę Gminy 
Dębica w uchwale nr II/8/2014 z 11 grudnia 

2014 r. – zadanie zrealizowane, 
2) monitorowanie uwzględnienia przez 

przedsiębiorstwa energetyczne (wytwórców 
energii, operatorów sieci dystrybucyjnej i 

przesyłowej) zadań wymienionych w 
założeniach w opracowywanych planach 
inwestycyjnych. Monitorowanie realizacji 

inwestycji. 
3) monitorowanie działań przedsiębiorców 

energetycznych w zakresie usuwania awarii i 
przerw w dostawach energii, w tym na 
podstawie sygnałów od mieszkańców, 

4) wsparcie administracyjne dla lokalnych 
inwestycji sieciowych przedsiębiorstw 

energetycznych, przedsiębiorstw i 
mieszkańców. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy Przedsiębiorstwa 
energetyczne (w tym: 

operatorzy sieci 
dystrybucyjnych energii 

elektrycznej i gazu) 

0,00 0,00 0,00 
efekt widoczny w 

pozostałych 
działaniach 

9 
Cel strategiczny 9: 

monitorowanie emisji 
i jakości powietrza 

Działania pozainwestycyjne: 
-dążenie do utworzenia (przywrócenia) stacji 

monitoringu powietrza WIOŚ w Dębicy, 
-udostępnienie na stronie internetowej UG 
danych monitoringowych i prognoz jakości 

powietrza WIOŚ (umowa z WIOŚ), 
-współpraca Straży Gminnej z Policją w 

przypadku stwierdzenia spalania odpadów, 
wypalania traw i innych bezprawnych działań 

skutkujących pogorszeniem jakości 
powietrza. 

Gmina Dębica, jednostka 
odpowiedzialna: Urząd 

Gminy  Współpraca: 
organizacje pozarządowe, 
WIOŚ, Policja, OSP i PSP w 

Dębicy. 

0,00 0,00 0,00 
efekt widoczny w 

pozostałych 
działaniach 
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4 Podsumowanie 

4.1 Stopień realizacji działań 
 

Parametr Wartość bezwzględna 

Koszty poniesione 65 044 674 zł 

Dofinansowanie pozyskane i wydane 26 208 603 zł 

 

 

Relizacja działań łącznie 
Wartość 

planowana 
Wartość 

osiągnięta 
Stopień 

realizacji 

Redukcja zużycia energii finalnej do 2020 roku [MWh] 12 331,00 2 263,31 18% 

Redukcja emisji CO2 do 2020 roku [Mg] 3 987,00 11 642,68 292% 

Wzrost produkcji OZE do 2020 roku [MWh] 4 678,30 10 049,22 215% 

 

Ogólny efekt realizacji działań na terenie gminy Dębica można uznać za zadowalający na 

podstawie powyżej osiągniętych wskaźników. W zakresie zmniejszenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji z 

OZE osiągnięto wyniki znacznie wyższe od zakładanych, natomiast w zakresie redukcji zużycia energii 

finalnej wskaźników nie osiągnięto, co było głównie wynikiem przeszacowania w założeniach danego 

efektu – np. poprzez wskazanie efektu redukcji zużycia przy zastosowaniu OZE (co niesie za sobą zmianę 

nośnika energii, w tym zmniejszenie emisji ale nie redukcję zużycia energii). Większość działań, za które 

odpowiedzialna była gmina zostało wykonanych, w tym termomodernizacje budynków gminnych oraz 

udział w działaniach parasolowych na instalacje kolektorów słonecznych i kotłów u mieszkańców. W 

zakresie działań mieszkańców za niezadowalające należy uznać postęp w termomodernizacji budynków, 

które było niższe od szacowanego, również zainteresowanie i postęp w wymianie źródeł ciepła wymaga w 

kolejnych latach zintensyfikowania celem osiągnięcia rezultatów zgodnych z Programem Ochrony 

Powietrza. 

4.2 Zalecenia 
1. Należy w dalszym ciągu dążyć do zmniejszenia zużycia energii finalnej poprzez wzrost 

efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa – przyspieszyć proces 

termomodernizacji budynków. 

2. Zmniejszenie wykorzystania energii odnawialnej na skutek wymiany kotłów na paliwa stałe 

powinien być kompensowany poprzez większy udział odnawialnych źródeł energii w 

wymienianych źródłach ciepła – wzrost zużycia pelletu i pomp ciepła, należy także 

przyspieszyć proces wymiany kotłów celem osiągniecia rezultatów zakładanych w Programie 

Ochrony Powietrza. 

3. Zaleca się dokończenie zaplanowanych termomodernizacji w sektorze publicznym i przede 

wszystkim w budynkach wielorodzinnych należących do gminy Dębica. 

4. Zaleca się ujęcie w aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wyłącznie tych działań, co do 

których Gmina lub zaangażowani interesariusze posiadają kompetencje i możliwości 

oddziaływania.   


