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Wstęp 

 Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024 ma system jego monitoringu 

skuteczności działań, oceny oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 

dokumentu. Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu są wyniki procesu 

monitorowania postępu jego wdrażania w oparciu o art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz na zasadach określonych 

w ww. programie, w części IV. wdrożeniowej, w rozdziale 2. System monitoringu, oceny 

i wprowadzania zmian do programu. 

 Zadaniem monitorowania jest sprawdzanie postępu i skuteczności wdrażanych działań 

oraz realizowanych projektów dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji. Kierując 

się efektywnością wykorzystania dostępnych środków finansowych oraz innych zasobów, 

niezbędne jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na 

rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, 

gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Wskazane działania 

prowadzą do większej przejrzystości i kontroli zadań realizowanych przez administrację 

publiczną. Informowanie społeczności lokalnej o przebiegu procesu rewitalizacji i wynikach 

monitorowania ma na celu wzmacnianie poczucia partnerstwa i odpowiedzialności oraz 

aktywizowania interesariuszy rewitalizacji. Takie podejście zakłada również zwiększenie roli 

społeczności lokalnych nie tylko w trakcie planowania i tworzenia dokumentów strategicznych, 

ale również wdrażania tych zapisów, by skupiać się na rezultatach i wynikach oraz na ocenie 

szerszego kontekstu oddziaływania programu. 

 Niniejszy raport z monitoringu dotyczy okresu sprawozdawczego obejmującego lata 

2020–2021. Opracowany został na zlecenie Urzędu Gminy w Dębicy, przy współudziale 

zarówno Wydziału Inwestycji UG w Dębicy we współpracy z innymi wydziałami Urzędu, jak 

również specjalistów i ekspertów zewnętrznych. Jest to dokument wykorzystujący analizę 

danych zastanych, przygotowanych w oparciu o proces systematycznego zbierania oraz 

analizowania ilościowych i jakościowych danych na temat wdrażanych projektów w aspektach 

finansowym i rzeczowym, oraz wskaźników w odniesieniu do zakładanych rezultatów 

końcowych. Stały monitoring ma za zadanie zbadać zgodność z harmonogramem, zakładanym 

budżetem oraz zmienność warunków zewnętrznych. Pozwoli również na poznanie problemów 

i trudności, jakie mogą wystąpić podczas wdrażania następnych działań na obszarze 

rewitalizacji w kolejnych latach.  
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1. Metodologia monitorowania założeń programu 

 Zgodnie z zapisami części IV. wdrożeniowej, rozdziału 2., podrozdziału 2.1. Sposoby 

monitorowania i sprawozdawczości: „wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie się 

odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, 

a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych (…) Monitorowanie 

obejmować będzie zarówno rzeczowe jak i finansowe aspekty wdrażania dokumentu”1. 

 Dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR zmierzone będą za pomocą wskaźników 

produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które 

wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki produktu i rezultatu umożliwią 

ocenę postępu i efektywności głównych założeń GPR, natomiast wskaźniki oddziaływania 

posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji 

zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Wskaźniki 

monitoringowe wdrażania programu przedstawione zostały w tabeli 1. 

 Jednym z elementów oceny postępów wdrażania założeń programu będzie również 

monitoring finansowy, który dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków. Dane obejmować będą m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków 

zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym badaniem oraz od początku realizacji 

projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień osiągnięcia 

założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego 

harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy. 

 Monitorowaniem, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji postanowień 

z wcześniej zatwierdzonymi założeniami, zajmuje się Wydział Inwestycji UG w Dębicy we 

współpracy z innymi wydziałami Urzędu. Zgodnie z zapisami podrozdziału 2.1 programu, jego 

zadania to przede wszystkim: „systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych 

i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów, a także założonych celów 

dokumentu na podstawie danych gromadzonych i przekazywanych przez poszczególne 

samodzielne stanowiska pracy/referaty (aktualnie wydziały) UG Dębica, jednostki 

 
1 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024 (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/443/2017 

Rady Gminy Dębica z dnia 7 grudnia 2017 r.), s. 148. 
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organizacyjne gminy oraz inne instytucje zewnętrzne i podmioty realizujące projekty na 

obszarze rewitalizacji i/lub będące partnerami w realizacji określonych działań”2.  

 Wydział Inwestycji UG w Dębicy jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie 

procesem rewitalizacji w gminie ma również następujące zadania3: 

1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie określonego dla celów i projektów 

zestawu wskaźników; 

2) sporządzanie co 2 lata raportu/sprawozdania z postępu w realizacji dokumentu 

i przedstawianie go do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a następnie po 

pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez Radę Gminy Dębica. Raport będzie 

zawierał informacje na temat wartości mierzonych corocznie wskaźników 

monitoringowych (produktu, rezultatu) i wartości wskaźników oddziaływania, 

mierzonych co 2 lata. 

3) udostępnianie lokalnej społeczności wyników sprawozdawczości poprzez ich 

publikowanie na stronie internetowej gminy (ugdebica.pl, w zakładce „Rewitalizacja 

Gminy Dębica”), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ugdebica.pl), a także 

przekazywanie informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom podczas spotkań 

z interesariuszami rewitalizacji. 

 

 Rada Gminy Dębica analizować będzie postępy w realizacji głównych założeń 

Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez m.in. akceptację raportu/sprawozdania z postępu 

we wdrożeniu zapisów. 

 Kierując się zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji, w IV kwartale 2022 roku 

przeprowadzono prace w zakresie pozyskania danych statystycznych za okres 2020–2021, 

będących podstawą monitorowania i analizy wskaźników oddziaływania. Analiza wykonana 

została w odniesieniu do następujących głównych celów programu:  

• Cel rewitalizacji 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości 

i aktywności mieszkańców; 

• Cel rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców. 

 

 

 
2 Gminny Program Rewitalizacji…, s. 148–149. 
3 jw., s. 148–149. 
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 W opracowaniu wykorzystane zostały dane statystyczne udostępnione przez Urząd 

Gminy Dębica oraz instytucje zewnętrzne – Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy oraz Centrum 

Usług Społecznych Gminy Dębica. W tabeli 2 przeanalizowano 11 wskaźników obrazujących 

stan obszaru rewitalizacji od pierwszego roku obowiązywania programu, czyli 2014, do końca 

drugiego okresu sprawozdawczego, czyli 2021 roku.
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Tabela 1 Wskaźniki monitoringowe wdrażania programu 

Założenia GPR Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Źródło  

danych 

Wartość 

bazowa dla 

obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Średnia 

wartość  

dla gminy  

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Wartość docelowa  

(stan na 

31.12.2024 r.) 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA 

Cel rewitalizacji 1. 

Zwiększenie tożsamości 

lokalnej oraz rozwój 

przedsiębiorczości  

i aktywności 

mieszkańców 

Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do ludności ogółem 
% 

Urząd Gminy 

Dębica 
16,1 21,8 20,0 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania 
- 

Urząd Gminy 

Dębica 
0,44 0,41 0,5 

Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 

100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
- 

Urząd Gminy 

Dębica 
-1,4 0,3 0,1 

Udział % bezrobotnych zarejestrowanych  

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg 

miejsca zamieszkania 

% 

Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Dębicy 

9,8 9,2 8,0 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

osoby 

Centrum Usług 

Społecznych 

Gminy Dębica 

8,2 7,2 7,0 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z tytułu bezrobocia  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

osoby 

Centrum Usług 

Społecznych 

Gminy Dębica 

1,9 1,8 1,5 

Frekwencja w wyborach do organów jednostek 

samorządu terytorialnego (I tura) 
% 

Urząd Gminy 

Dębica 
39,2 47,7 49,0 

Liczb zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
2,2 2,9 3,0 
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Liczb nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
0,35 0,36 0,40 

Cel rewitalizacji 2. 

Poprawa warunków życia 

mieszkańców 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod 

działalność sportową, rekreacyjną, kulturową  

i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców 

ha 
Urząd Gminy 

Dębica 
0,6 0,3 0,8 

Budynki mieszkalne nowo oddane  

do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 

szt. 
Urząd Gminy 

Dębica 
4,4 35,5 7,0 

Projekty/Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Beneficjenci 

projektów 
0 8,7 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 70 

Liczba zorganizowanych 

szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 12 

Liczba zmodernizowanych elektrycznie 

budynków 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Długość przebudowanych dróg powiatowych km 
Beneficjenci 

projektów 
0 1,3 

Długość wybudowanych chodników/ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych 
km 

Beneficjenci 

projektów 
0 1,3 

Liczba osób objętych wsparciem osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 500 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 60 



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024” 

10 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
osoby 

Beneficjenci 

projektów 
0 6 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 90 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Ilość utworzonych grup wsparcia szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Liczba osób korzystających rocznie z powstałej 

infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/ 

turystycznej 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 1 500 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 
Beneficjenci 

projektów 
0 0,4 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 
Beneficjenci 

projektów 
0 400 

Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 

Średni czas przejazdu między dwoma punktami 

(początkiem i końcem odcinka drogi) 
minuty 

Beneficjenci 

projektów 
0 

Wartość zostanie 

określona na 

podstawie 

dokumentacji przed 

realizacją projektu 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć 

edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych 

(liczba odbiorców działań) 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 400 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 15 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 30 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które opuściły 

opiekę instytucjonalną na rzecz usług 

społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej w programie 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 5 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących po opuszczeniu programu 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 

Wzrost aktywności społecznej i tożsamości 

lokalnej mieszkańców (liczba uczestników 

spotkań/imprez) 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 500 

Liczba zdegradowanych budynków 

zaadaptowanych do celów publicznych 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024, s. 151–154
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2. Sprawozdanie z monitoringu rzeczowego 

2.1. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do celów rewitalizacji  

i kierunków działania 

 

 Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń 

Gminnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. 

Rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu zmierzone zostały m.in. za pomocą wskaźników 

oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie 

diagnostycznym gminy. W związku z tym posłużyły do przedstawienia skali i charakteru zmian 

w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do 

terenu całej gminy (tabela 2). Punktem odniesienia w procesie weryfikacji były dane bazowe 

dostępne na etapie opracowania diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji, czyli według stanu na koniec 2014 roku. 



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024” 

13 

Tabela 2 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania programu (wg stanu na dzień 31.12) 

Założenia GPR Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Źródło 

danych 

WARTOŚCI BAZOWE WARTOŚĆ 

DOCELOWA dla 

obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2024 r.) 

WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA 

2014 2020 2021  

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

Wartość 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość  

dla gminy 

C
el

 1
. 

Z
w

ię
k

sz
en

ie
 t

o
żs

a
m

o
śc

i 
lo

k
a

ln
ej

 o
ra

z 
ro

zw
ó

j 
p

rz
ed

si
ęb

io
rc

zo
śc

i 
 

i 
a

k
ty

w
n

o
śc

i 
m

ie
sz

k
a

ń
có

w
 

Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym 

w stosunku do ludności ogółem 
% Urząd Gminy Dębica 16,1 21,8 20,0 15,2 20,6 15,8 20,7 

Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania 
- Urząd Gminy Dębica 0,44 0,41 0,5 -0,84 -0,07 -3,51 -0,15 

Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
- Urząd Gminy Dębica -1,4 0,3 0,1 -2,2 -0,4 -3,0 -0,4 

Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania 

% 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Dębicy 
9,8 9,2 8,0 5,2 4,4 4,0 3,3 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

osoby 

Centrum Usług 

Społecznych Gminy 

Dębica 

8,2 7,2 7,0 3,6 4,1 3,3 3,3 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 

osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

osoby 

Centrum Usług 

Społecznych Gminy 

Dębica 

1,9 1,8 1,5 1,2 1,3 1,2 1,0 

Frekwencja w wyborach do organów jednostek 

samorządu terytorialnego (I tura) 
% Urząd Gminy Dębica 39,2 47,7 49,0 – – – – 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania  

szt. Urząd Gminy Dębica 2,2 2,9 3,0 5,3 7,3 5,6 7,8 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 

100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

szt. Urząd Gminy Dębica 0,35 0,36 0,40 0,28 0,58 0,34 0,80 
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Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod 

działalność sportową, rekreacyjną, kulturową 

i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców  

ha Urząd Gminy Dębica 0,6 0,3 0,8 0,2 0,2 0,3 0,2 

Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców  
szt. Urząd Gminy Dębica 4,4 35,5 7,0 0,0 25,7 0,0 24,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024” 

14 

Na podstawie danych statystycznych obrazujących wskaźniki oddziaływania w okresie 

monitorowania objętym niniejszym sprawozdaniem, które zostały przedstawione w tabeli 2, 

dokonano analizy okresowych zmian na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej 

gminy. Monitorowanie celów i kierunków działań przy pomocy ww. wskaźników ma za 

zadanie obserwację znaczenia działań rewitalizacyjnych w stymulacji pozytywnych 

i odwracaniu negatywnych zmian oraz długookresowych trendów rozwojowych. 

Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu 

rewitalizacji 1. Zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności 

mieszkańców jest wskaźnik udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do 

ludności ogółem, który obrazuje sytuację demograficzną na danym obszarze. Procesy 

demograficzne związane z ruchem naturalnym ludności wpływają zarówno na liczbę ludności, 

jak i na jej strukturę wiekową. Analizując udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do ludności ogółem obszaru rewitalizacji należy wskazać, że w porównaniu do 

średniej dla całej gminy, struktura wiekowa mieszkańców obszaru rewitalizacji na przestrzeni 

badanego okresu sprawozdawczego przedstawia się mniej korzystnie, jednakże w 2021 roku, 

w porównaniu do roku 2020 – wskaźnik wykazał tendencję wzrostową (wykres 1). 

 

 

Wykres 1 Udział % ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ludności ogółem  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica 

 

Biorąc pod uwagę dane dotyczące przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania można stwierdzić, że wskaźnik ten wypadł mniej 

korzystnie niż średnia wartość dla gminy i osiągnął w 2021 r. niską wartość: -3,51 – jest to 

niekorzystna sytuacja świadcząca o ubytku naturalnym na obszarze rewitalizacji (wykres 2).  

 

16,1
15,2 15,8

21,8
20,6 20,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2014 2020 2021

Obszar rewitalizacji Gmina Dębica



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024” 

15 

Wykres 2 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica 

 

Kolejnym wskaźnikiem jest saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania, czyli różnica między napływem a odpływem z danego 

obszaru w określonym czasie. Na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie 

sprawozdawczym pogłębił się i był niższy niż średnia dla Gminy Dębica (wykres 3). 

Bezrobocie jest jednym z powodów migracji ludzi młodych z terenu gminy. 

 

Wykres 3 Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica 
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wskaźnik ten dla obszaru rewitalizacji, w porównaniu do średniej dla całej gminy, wypadł mniej 

korzystnie (wykres 4). Trzeba kontynuować i zintensyfikować działania przyczyniające się do 

aktywizacji osób bezrobotnych oraz dostosowania kompetencji i kwalifikacji mieszkańców do 

potrzeb rynku pracy. 

Wykres 4 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca 

zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

 

Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania można zauważyć, 

że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym przybrał 

tendencję spadkową, co jest pozytywnym zjawiskiem – w 2021 r. wyniósł tyle samo dla obszaru 

rewitalizacji jak i Gminy Dębica: 3,3 (wykres 5). Należy pamiętać, że rozproszenie koncentracji 

problemów społecznych wpływa na jakość życia całej społeczności i osób korzystających  

z różnych usług czy aktywności na terenie gminy. 

Wykres 5 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica 
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Wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

z tytułu bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania w okresie 

sprawozdawczym na obszarze rewitalizacji utrzymywał się na tym samym poziomie (1,2)  

i w 2021 r. był wyższy, a więc niekorzystny, w porównaniu do gminy (wykres 6). Należy 

prowadzić dalsze działania w sferze społecznej mające na celu zmniejszenie liczby osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia. 

 

Wykres 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w przeliczeniu 

na 100 osób wg miejsca zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica 
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wskaźnika pomiędzy 2020 a 2021 rokiem (wykres 7). 
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Wykres 7 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu  

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica 

 

Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania można stwierdzić, że na obszarze rewitalizacji w 2021 roku w porównaniu do 

2020 – ogólna liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych w rejestrze REGON 

miała tendencję wzrostową, jednakże wartość ta była dużo niższa w porównaniu do obszaru 

całej gminy (wykres 8). To także świadczy o niewystarczającej przedsiębiorczości 

mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

 

Wykres 8 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica 
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Jednym z najważniejszych mierników przedstawiających stan realizacji celu 

rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców jest wskaźnik powierzchnia terenów 

zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną 

przypadającą na 100 mieszkańców. Stan zagospodarowania przestrzeni publicznych dla 

obszaru rewitalizacji utrzymywał się na tym samym poziomie w 2020 r. co średnia wartość dla 

gminy, jednakże w 2021 r. wartość dla obszaru rewitalizacji była wyższa (wykres 9). Należy 

dalej prowadzić działania rewitalizacyjne w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, gdyż im szerzej 

będzie rozbudowana oferta rekreacyjna i kulturalna na poziomie lokalnym, tym bardziej będą 

mieszkańcy zadowoleni z miejsca zamieszkania i skłonni do działania obywatelskiego  

i aktywności społecznej na jego obszarze.  

 

Wykres 9 Powierzchnia (w ha) terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, 

kulturową i turystyczną przypadająca na 100 mieszkańców  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica 

 

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. Poprawa warunków życia mieszkańców 
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w przeważającej większości w zarządzie Lasów Państwowych. 
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Wykres 10 Budynki mieszkalne nowo oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Dębica 
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2.2. Analiza osiągniętych wskaźników w odniesieniu do projektów 

podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających 

 

 Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności 

działań z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego 

na powodzenie poszczególnych projektów i przedsięwzięć. 

 Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji 

dokumentu poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do 

konkretnych projektów podstawowych i/lub przedsięwzięć uzupełniających. Efekty wdrażania 

dokumentu monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana i podawana 

jest na podstawie zbieranych corocznie w tym celu od Beneficjentów projektów aktualnych 

danych dla zaplanowanych działań realizowanych na obszarze rewitalizacji. Stan osiągnięcia 

wskaźników produktu i rezultatu na dzień 31.12.2021 roku w odniesieniu do poszczególnych 

projektów podstawowych zawarto w tabeli 3, natomiast łączne wartości danego wskaźnika 

produktu i rezultatu dla całego obszaru przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych 

Lp. Nazwa projektu Wskaźniki 
Wartość wskaźnika 

wg stanu na 31.12.2021 r. 

1. 

Rewitalizacja przestrzenna Dębicko-Ropczyckiego 

Obszaru Funkcjonalnego w celu ograniczenia problemów 

społecznych wynikających z programów 

rewitalizacyjnych gmin partnerskich 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0,07 

Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków [szt.] 1 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  

na rewitalizowanych obszarach [szt.] 
1 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] 0 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 0 

2. 
Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w miejscowości Pustków-Osiedle 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

[szt.] 
0 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu 

programu [os.] 

0 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych  

na rewitalizowanych obszarach [szt.] 
0 

Liczba zdegradowanych budynków zaadaptowanych do celów 

publicznych [szt.] 
0 

3. Aktywni razem w Pustkowie-Osiedlu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie [os.] 
0 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem  

w programie [os.] 
0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [os.] 

0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu [os.] 
0 
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4. Rodzina siłą przyszłości 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi  

w interesie ogólnym w programie [os.] 

0 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej w programie [os.] 

0 

5. 
Rozwój Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego  

w Pustkowie-Osiedlu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0 

Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej [szt.]  
0 

Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury 

rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os./rok] 
0 

Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych [szt.] 0 

6. 
Uporządkowanie obszarów leśnych będących w zarządzie 

Nadleśnictwa Dębica 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 0 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych 

oraz informacyjnych (liczba odbiorców działań) [os.] 
0 

Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury 

rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os.] 
0 

7. 

Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej mienia 

komunalnego Gminy Dębica w miejscowości Pustków-

Osiedle 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 1,14 

Liczba osób korzystających rocznie z powstałej infrastruktury 

rekreacyjnej/sportowej/turystycznej [os.] 
0 

8. 

UNIWERSYTET MŁODEGO CZŁOWIEKA – edukacja, 

integracja, rozwijanie pasji i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań [szt.] 0 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 0 

Ilość utworzonych grup wsparcia [szt.] 0 

9. 
Poprawa jakości życia mieszkańców, w szczególności 

dzieci i młodzieży 

Liczba osób objętych wsparciem [os.] 0 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych 

oraz informacyjnych [szt.] 
0 

Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców 

(liczba uczestników spotkań/imprez) [os.] 
0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 
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Tabela 4 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Źródło 

informacji 

Wartość bazowa  

dla obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Wartość 

docelowa (stan 

na dzień 

31.12.2024 r.) 

Wartość 

osiągnięta 

dla obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2021 r.) 

Poziom 

osiągnięcia 

określonej 

wartości 

docelowej wg 

stanu na dzień 

31.12.2021 r. 

(%) 

1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Beneficjenci 

projektów 
0 8,7 1,21 13,90 

2. Liczba zmodernizowanych elektrycznie budynków szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 1 33,33 

3. 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 1 33,33 

4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 
Beneficjenci 

projektów 
0 0,4 0 0,00 

5. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 
Beneficjenci 

projektów 
0 400 0 0,00 

6. 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 70 0 0,00 

7. 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 90 0 0,00 

8. 
Liczba zdegradowanych budynków 

zaadaptowanych do celów publicznych 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 0 0,00 

9. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 0 0,00 

10. 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
os. 

Beneficjenci 

projektów 
0 6 0 0,00 

11. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 30 0 0,00 

12. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 15 0 0,00 
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13. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym  

w programie 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 60 0 0,00 

14. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 40 0 0,00 

15. 
Liczba wybudowanych urządzeń/obiektów 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 0 0,00 

16. 
Liczba osób korzystających rocznie z powstałej 

infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/turystycznej 
os./rok 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 500 0 0,00 

17. Liczba nowych usług sportowo-rekreacyjnych szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 0 0,00 

18. 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć  

edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych  

(liczba odbiorców działań) 

os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 400 0 0,00 

19. 
Liczba zorganizowanych 

szkoleń/warsztatów/zajęć/spotkań 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 12 0 0,00 

20. Liczba osób objętych wsparciem os. 
Beneficjenci 

projektów 
0 500 0 0,00 

21. Ilość utworzonych grup wsparcia szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 3 0 0,00 

22. 
Wzrost aktywności społecznej i tożsamości lokalnej 

mieszkańców (liczba uczestników spotkań/imprez) 
os. 

Beneficjenci 

projektów 
0 500 0 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica
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3. Sprawozdanie z monitoringu finansowego 

3.1. Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

 

 Monitoring finansowy dostarcza danych na temat poniesionych nakładów oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków. Dane odnoszą się zarówno do projektów, które gmina realizuje samodzielnie, do tych, 

w których jest tylko jednym z partnerów, jak i tych, które realizowane są w programie 

rewitalizacji przez podmioty niezależne od gminy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie 

obejmują m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki 

poniesione w okresie objętym monitoringiem, procentowy stan zaawansowania realizacji 

inwestycji, okres realizacji, a także informacje na temat zakresu rzeczowego przedsięwzięć.  

 W tabeli 5 przedstawiono analizę zaplanowanego finansowego harmonogramu 

wdrażania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania projektów podstawowych ujętych w GPR, 

natomiast w tabeli 6 – przedsięwzięć uzupełniających ujętych w programie.
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Tabela 5 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w GPR 

ZAKŁADANY PLAN REALIZACJI GPR WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa projektu 
Podmioty  

realizujące  
Lokalizacja 

Okres 

realizacji 

Szacowana 

wartość 

brutto 

(w mln zł) 

Stan 

realizacji 

(tak/nie/ 

częściowo) 

Podmioty 

realizujące 

Uwagi  

do zakresu rzeczowego 

Okres 

realizacji 

Wartość projektu 

brutto 

(w złotych) 

Źródła  

i wartość 

finansowania  

(w złotych) 

Wydatki (w zł) 

poniesione  

w okresie 

sprawozdawczym 

(2020–2021) 

1. 

Rewitalizacja przestrzenna 

Dębicko-Ropczyckiego 

Obszaru Funkcjonalnego  

w celu ograniczenia 

problemów społecznych 

wynikających z programów 

rewitalizacyjnych gmin 

partnerskich 

Gmina Dębica, partner 

społeczny/gospodarczy 

(wyłoniony w drodze 

konkursu zgodnie z 

ustawą wdrożeniową), 

gminy partnerskie  

DROF (Dębicko-

Ropczyckiego Obszaru 

Funkcjonalnego) 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle  

nr 33,47) 

2019–2020 5,0 Częściowo Gmina Dębica 

Remont budynku socjalnego nr 47 

w Pustkowie-Osiedlu.  W ramach zadania 

wykonane zostały roboty budowlane 

obejmujące remont budynku socjalnego nr 

47 w Pustkowie-Osiedlu wraz z wymianą  

i modernizacją instalacji wodno-

kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej  

w częściach wspólnych budynku. Zadanie 

obejmuje także dostawę wyposażenia 

niezbędnego dla funkcjonowania budynku 

socjalnego. 

2021 690 250,00 

Dotacja UE: 

350 243,94 

Budżet gminy: 

293 306,89 

Budżet państwa: 

46 699,17 

690 250,00 

2. 

Stworzenie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3  

w miejscowości  

Pustków-Osiedle 

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle nr 

33) 

2020–2021 2,0 Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

3. 
Aktywni razem  

w Pustkowie-Osiedlu 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Dębicy 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle nr 

47) 

2021–2022 0,8 Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

4. Rodzina siłą przyszłości 

Centrum Usług 

Społecznych Gminy 

Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle nr 

33) 

2021–2023 0,9 Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

5. 

Rozwój Kompleksu 

Rekreacyjno-Turystycznego  

w Pustkowie-Osiedlu 

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(Pustków-

Osiedle  

nr 36A) 

2019–2021 2,5 Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

6. 

Uporządkowanie obszarów 

leśnych będących w zarządzie 

Nadleśnictwa Dębica 

Nadleśnictwo Dębica, 

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(dz. ewid. 

3665,  

obręb 16) 

2018 0,1 Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 
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7. 

Zagospodarowanie terenów 

przestrzeni publicznej mienia 

komunalnego Gminy Dębica  

w miejscowości  

Pustków-Osiedle 

Gmina Dębica 

Obszar 

rewitalizacji 

(dz. ewid. 

3589,  

w obrębie 

Pustków- 

Osiedle) 

2019 0,5 Częściowo Gmina Dębica 

Zadanie obejmuje urządzenia placu zabaw 

takie jak piaskownica kwadratowa, 

huśtawka podwójna wahadłowa, domek  

z podestem, dwa sprężynowce, budka 

Krasnoludka metalowa, zestaw zabawowy, 

karuzela z czterema siedziskami, drabinka 

pozioma, ruchomy pomost, huśtawka 

ważka bez oparcia z oponami, zestaw 

zabawowy Labirynt oraz wyposażenie 

placu zabaw takie jak: stojak na rowery 6 

stanowiskowy, 6 koszy na śmieci, 12 

ławek parkowych i regulamin placu 

zabaw. 

2021 299 000,00 

Dotacja UE:  

118 671,05 

Budżet gminy:  

180 328,95 

299 000,00 

8. 

UNIWERSYTET MŁODEGO 

CZŁOWIEKA – edukacja, 

integracja, rozwijanie pasji  

i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

Gmina Dębica, 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz 

Wszechstronnego 

Rozwoju Dzieci  

i Młodzieży Nasza 

Sprawa, partnerzy 

społeczni 

(stowarzyszenia, 

organizacje 

pozarządowe) 

Obszar 

rewitalizacji 
2019–2022 1,0 Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

9. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców, w szczególności 

dzieci i młodzieży 

Gmina Dębica, 

instytucje kultury, 

organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy,  

grupy nieformalne  

Obszar 

rewitalizacji 
2018–2023 1,5 Nie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica
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Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie 

objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 9 zaplanowanych 

projektów podstawowych ujętych w GPR, zaczęto realizację dwóch projektów. Należy 

nadmienić, iż w GPR zamieszczono 10 projektów podstawowych, jednakże w latach 2019–

2020 zrealizowano projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – granica 

powiatu – Dębica w miejscowości Pustków-Osiedle”, którego nie brano pod uwagę tworząc 

niniejszy raport. Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów podstawowych jest 

kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ 

tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i społecznym, 

przyczynią się do osiągniecia założonych rezultatów. 

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 5, nakłady inwestycyjne dotychczas 

poniesione na wszystkie zrealizowane inwestycje w okresie sprawozdawczym (lata 2020–

2021) wyniosły 989 250,00 zł. Głównymi źródłami finansowania były przede wszystkim 

fundusze Unii Europejskiej i środki z budżetu gminy, a także z budżetu państwa. Szczegółowy 

podział przedstawia się następująco: 

• budżet Gminy Dębica: 473 635,84 zł;  

• dotacje z UE: 468 914,99 zł;  

• budżet państwa: 46 699,17 zł. 

Na wykresie 11 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania rozpoczętych 

i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych w okresie sprawozdawczym. 

Wykres 11 Udział % źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych projektów 

rewitalizacyjnych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 
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Według założeń Gminnego Programu Rewitalizacji inwestycje jeszcze niezrealizowane 

lub nawet nierozpoczęte tj. projekty pt. Aktywni razem w Pustkowie-Osiedlu oraz 

UNIWERSYTET MŁODEGO CZŁOWIEKA – edukacja, integracja, rozwijanie pasji  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mają zostać zrealizowane do końca 2022 roku, 

natomiast projekty pt. Rodzina siłą przyszłości oraz Poprawa jakości życia mieszkańców,  

w szczególności dzieci i młodzieży mają zostać zrealizowane do końca 2023 roku.  

Inwestycje z projektu podstawowego pt. Uporządkowanie obszarów leśnych będących 

w zarządzie Nadleśnictwa Dębica, które zostały zaplanowane w GPR do realizacji w 2018 r.,  

a także inwestycje z projektu pt. Rozwój Kompleksu Rekreacyjno-Turystycznego w Pustkowie-

Osiedlu, które zostały zaplanowane w GPR do realizacji do 2021 r., planowane są do realizacji 

w późniejszym terminie, w okresie obowiązywania dokumentu, tj. do 2026 r. z powodu braku 

środków. Natomiast inwestycje z projektu podstawowego pt. Stworzenie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w miejscowości Pustków-Osiedle nie będą wykonane, ponieważ budynek 

Internatu będący własnością Powiatu Dębickiego, w którym zgodnie z zapisami GPR miał być 

zlokalizowany żłobek (zakładający również przebudowę i rozbudowę budynku Internatu na 

potrzeby Dziennego Domu Pobytu dla Seniora), został sprzedany firmie deweloperskiej.  

 



Raport z monitoringu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016–2024” 

31 

Tabela 6 Analiza wykonania finansowego przedsięwzięć uzupełniających ujętych w GPR 

WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na 31.12.2021 r. 

Lp. 
Nazwa przedsięwzięcia 

uzupełniającego 

Podmioty  

realizujące  
Tytuł projektu Okres realizacji 

Wartość 

projektu brutto 

(w złotych) 

Źródła i wartość 

finansowania  

(w złotych) 

Nazwa 

programu 
Zakres rzeczowy 

1. 

Wykorzystanie technologii 

opartej o odnawialne źródła 

energii oraz prowadzenie 

działań termomodernizacyjnych 

przyczyniających się do 

efektywnego wykorzystania 

energii w budynkach 

użyteczności publicznej, 

działalności gospodarczych  

i mieszkaniowych  

(w tym wielorodzinnych) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.  

2. 

Stworzenie systemu wspierania 

przedsiębiorczości mieszkańców  

(ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru 

rewitalizacji) 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.  

3. 

Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i wychowania 

przedszkolnego 

Gminny Zespół 

Ekonomiczno-

Administracyjny 

Szkół  

i Przedszkoli  

w Dębicy 

,,Aktywna 

Tablica” – 

rządowy program 

rozwijania 

szkolnej 

infrastruktury 

oraz kompetencji 

uczniów  

i nauczycieli  

w zakresie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

Od 2019 r. do 

nadal 
17 500,00 

Ministerstwo 

Edukacji i Nauki 
Brak danych 

W ramach projektu zakupiono 2 zestawy tablic interaktywnych wraz z projektorami  

i nagłośnieniem. 

,,Laboratorium 

Przyszłości” 

Od 2021 r. do 

nadal 
81 300,00 

Ministerstwo 

Edukacji i Nauki 
Brak danych 

W ramach projektu zakupiono wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu 

i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego  

i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności  

w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

„Koloratorium” – 

program 

społeczny  

Fundacji Śnieżka 

2021–2022 30 000,00 Fundacja Śnieżka Brak danych 

W ramach projektu wykonano remont i wyposażenie pracowni biologiczno-

chemicznej w meble szkolne oraz pomoce dydaktyczne, w tym tablicę interaktywną  

z projektorem, mikroskopy itd. 

Laptopy 2021 23 580,00 
Środki własne 

gminy 
Brak danych 

W ramach projektu doposażono szkołę w 10 laptopów wykorzystywanych podczas 

zdalnego nauczania oraz w pracowni informatycznej. 

4. 

Tworzenie infrastruktury 

społecznej, zdrowotnej  

i opiekuńczej 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.  
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5. 

Aktywizacja społeczna  

i zawodowa osób wykluczonych 

i zagrożonych marginalizacją 

społeczną 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.  

6. 

Organizowanie zajęć 

rekreacyjnych i sportowych dla 

mieszkańców 

Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Gminy Dębica 

Nie dotyczy Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

W latach 2020–2021 na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustowie-Osiedlu 

organizowano program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla dzieci klas 

I–III, Gminną Ligę Amatorskiej Piłki Siatkowej oraz zajęcia piłki nożnej w Gminnej 

Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica. 

7. 

Zagospodarowanie  

i adaptacja przestrzeni  

w obszarach wypoczynkowo-

rekreacyjnych oraz 

prowadzenia aktywności 

społecznej i gospodarczej 

Gmina Dębica 

Budowa 

Miasteczka ruchu 

drogowego oraz 

wykonanie 

przejścia dla 

pieszych do 

"Miasteczka 

ruchu 

drogowego" wraz  

z zakupem 

wyposażenia  

w miejscowości 

Pustków-Osiedle 

19.11.2021–

30.12.2022 
475 699,25 

Środki własne 

gminy 
Brak danych 

W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostały ścieżki pieszo-jezdne, obiekty małej 

architektury (lampa parkowo-solarna typu LED, tablica informacyjna wraz  

z regulaminem użytkowania miasteczka, stojak na rowery, parkowy kosz na śmieci, 

ławka parkowa), zamontowano oznakowania, symulator, znaki drogowe, a także 

zostało wykonane oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. 

Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III Rozwój Sieci 

Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej  

i lotniczej sieci TEN-T. Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Na chwilę obecną projekt 

jest realizowany ze środków własnych Gminy Dębica. Z zakresu rzeczowego została 

do wykonania dostawa symulatora, jednak jest to uzależnione od uzyskania 

dofinansowania projektu. 

8. 

Termomodernizacja 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.  

9. 

Tworzenie i rozwój 

infrastruktury  

sportowo-rekreacyjnej 

Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Gminy Dębica 

Nie dotyczy Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 
Na terenie Pustków-Osiedle oddano do użytku Park Linowy oraz Miasteczko Ruchu 

Drogowego oraz rozpoczęto budowę Skateparku.  

10. 

Organizacja ponadregionalnych 

cyklicznych wydarzeń 

kulturalnych 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

W podanym przedziale czasowym (lata 2020–2021) ze względu na panującą 

pandemię COVID-19 żadne z tego rodzaju działań nie były realizowane przez 

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Wszystkie planowane zadania zostały 

odwołane. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica 
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Analiza wykonania przedsięwzięć uzupełniających pod względem finansowym  

w okresie objętym sprawozdaniem pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 10 

zaplanowanych projektów uzupełniających rozpoczęto realizację działań w ramach 4 typów 

przedsięwzięć. Realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć uzupełniających jest 

kluczowa dla powodzenia procesu rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ 

tylko kompleksowe działania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i społecznym 

przyczynią się do osiągniecia założonych rezultatów. 

Z przedsięwzięć uzupełniających nie podjęto jeszcze realizacji działań w zakresie: 

Wykorzystanie technologii opartej o odnawialne źródła energii oraz prowadzenie działań 

termomodernizacyjnych przyczyniających się do efektywnego wykorzystania energii  

w budynkach użyteczności publicznej, działalności gospodarczych i mieszkaniowych (w tym 

wielorodzinnych), Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorczości mieszkańców (ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji), Tworzenie infrastruktury społecznej, 

zdrowotnej i opiekuńczej, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych 

marginalizacją społeczną, Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 

Organizacja ponadregionalnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Zadania te mają szansę 

zostać wdrożone do końca kolejnego okresu sprawozdawczego. Zgodnie z danymi w tabeli 6, 

nakłady inwestycyjne na wszystkie zrealizowane działania w okresie sprawozdawczym 

objętym raportem (lata 2020–2021) wyniosły 628 079,25 zł. Według założeń programu 

szacunkowa wartość projektów uzupełniających miała docelowo wynieść 10 000 000 zł,  

w związku z tym wykonano 6% zakładanego planu finansowania. Głównym źródłem 

finansowania był budżet własny Gminy Dębica. Szczegółowy podział źródeł finansowania 

przedstawia się następująco: 

• budżet gminy: 499 279,25 zł; 

• budżet Ministerstwa Edukacji i Nauki: 98 800,00 zł; 

• budżet Fundacji Śnieżka: 30 000,00 zł. 

Na wykresie 12 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania zrealizowanych 

przedsięwzięć uzupełniających ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji. 
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Wykres 12 Udział % źródeł finansowania zrealizowanych przedsięwzięć uzupełniających 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębica 

 

 

Podmiotami realizującymi działania w ramach zaplanowanych przedsięwzięć 

uzupełniających jest: Gmina Dębica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica,  

a także Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębicy.  

W ramach tych przedsięwzięć zrealizowano projekty, które przyczyniły się do eliminacji  

i ograniczenia negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji. Należy również zaznaczyć, że wzmacniają one zaplanowane efekty 

procesu rewitalizacji w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.   

15,7

79,5

4,8

Ministerstwo Edukacji  i Nauki Budżet gminy Fundacja Śnieżka
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Podsumowanie 

 

 Przeprowadzony monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów 

rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest drugim 

takim badaniem od uchwalenia dokumentu w 2017 r. W odniesieniu do założenia, że 

rewitalizacja jest procesem długofalowym, pierwsze kilka lat prowadzonych prac to bardzo 

krótki okres, aby uzyskać zadowalające zmiany na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

Uchwalając dokument uznano, że rok 2024 będzie terminem granicznym dla prowadzonych 

działań i ich oceny. Trudno więc oczekiwać w 2021 r. uzyskania zadowalających wyników 

w odniesieniu do wszystkich czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji. Z uwagi na to, że 

część projektów rewitalizacyjnych jest w trakcie realizacji lub została zaplanowana do 

realizacji w ciągu dalszego okresu wdrażania założeń programu, efekty realizacji w odniesieniu 

do wszystkich czynników kryzysowych obszaru rewitalizacji będzie można uzyskać 

w późniejszym okresie. Faktem jest jednak niski stopień realizacji założeń GPR, podczas gdy 

pogłębiający się stan kryzysowy na obszarze (wskazują na to wskaźniki oddziaływania) 

powinien stanowić impuls do szybkiej i efektywnej interwencji. Aby osiągnąć zakładane cele 

rewitalizacji oraz zadowalający i trwały efekt, należy położyć większy nacisk na realizację 

rozpoczętego procesu rewitalizacji. 

 Projekty podstawowe, które nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w latach 

2020–2021, mają dużą szansę być zrealizowane w zakładanym pierwotnie terminie. W okresie 

sprawozdawczym lat 2020–2021, żaden z potencjalnych interesariuszy rewitalizacji nie zgłosił 

nowych projektów do realizacji, a także nie wystąpił o modyfikację działań ujętych  

w programie. Nie wystąpiły zatem przesłanki do aktualizacji programu w tym zakresie.  

 Wyniki monitorowania odwzorowane we wskaźnikach produktu i rezultatu 

przypisanych do konkretnych projektów, wskazują na niewielkie mierzalne efekty 

dotychczasowej interwencji rewitalizacyjnej na terenie Gminy Dębica. W tym zakresie 

rekomenduje się kontynuację założeń wynikających z opracowanego GPR, szczególnie 

w zakresie projektów społecznych. 

 Rewitalizacja prowadzona jest nie tylko dzięki środkom z budżetu gminy, ale także 

działania finansowane są z różnych środków zewnętrznych. Jest to dobry punkt wyjścia  

do stwierdzenia, że rewitalizacja w Gminie Dębica nie jest tylko „pojedynczym epizodem” 

związanym z możliwością pozyskania środków na ten cel, ale jest kompleksowym procesem, 

prowadzonym zgodnie z planem i przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych i możliwych  

do pozyskania środków finansowych i zasobów rzeczowych. Należy mieć na uwadze brak 
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możliwości realizacji projektu Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości 

Pustków-Osiedle w zakładanym zakresie rzeczowym i lokalizacji. W związku ze 

zdiagnozowanymi problemami i potrzebami nie powinno się całkiem rezygnować z jego 

realizacji. Zaniechanie działań uniemożliwi osiągnięcie w pełni założonych celów. Należy 

podjąć działania w celu wskazania innego obiektu, który można zaadaptować na ten cel  

i w przypadku możliwości jego sfinansowania przystąpić do aktualizacji zakresu projektów 

GPR.  
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